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RESUMEN 
El presente proyecto integrador presenta la evaluación al ciclo presupuestario 
en el GAD parroquial rural de Paccha para el periodo 2017. El realizar una 
evaluación de las etapas del ciclo presupuestario es de vital importancia para 
todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados pues permite medir el 
cumplimiento de metas y objetivos, así como determinar sus falencias y 
establecer medidas correctivas. 
El desarrollo de este proyecto se lo realizó mediante la revisión y análisis del 
POA, cédulas presupuestarias y detalle de los gastos de proyectos 
proporcionados por el GAD parroquial rural de Paccha. 
La evaluación al ciclo presupuestario demostró que el GAD parroquial rural de 
Paccha posee algunas falencias en el contenido de su POA, reformas 
innecesarias y obras inconclusas.  
Para dar respuesta a las falencias encontradas se establecieron 
recomendaciones con el fin de que el GAD las acoja para mejorar en el 
cumplimiento de sus metas y el desempeño de su personal. De esta manera 
se optimizará la gestión de recursos públicos para cubrir las necesidades de 
la población.  
Palabras claves: 
Plan Operativo Anual, Gobierno Autónomo Descentralizado, ciclo 
presupuestario, cédulas presupuestarias, Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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ABSTRACT 
The present integrative project presents the evaluation to the Budgetary Cycle 
in the “GAD parroquial rural de Paccha” for the period 2017. Making an 
evaluation of the stages of the budget cycle is of vital importance for all the 
decentralized autonomous governments because it allows to measure the 
success of goals and objectives, as well as determine their shortcomings and 
establish corrective measures. 
The development of this project was carried out through the review and 
analysis of the POA, budget cards, and details of project expenditures 
provided by the “GAD parroquial rural de Paccha”. 
The evaluation of the budget cycle showed that the “GAD parroquial rural de 
Paccha” has some shortcomings in the content of its POA, unnecessary 
reforms, and unfinished works. 
In order to respond to the shortcomings found, recommendations were 
established in order for the GAD to welcome them to improve their compliance 
with their goals and the performance of their personnel. In this way, the 
management of public resources will be optimized to cover the needs of the 
population. 
Keywords: 
Annual Operative Plan, Decentralized Autonomous Government, budgetary 
cycle, budgetary certificates, Organic Code of Territorial Organization, 
Autonomy and Decentralization.  
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INTRODUCCIÓN  
El presente proyecto integrador presenta el análisis de las etapas del ciclo 
presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de 
Paccha a través del cual se puede demostrar el cumplimiento de leyes y 
reglamentos, así como determinar el nivel de eficacia y eficiencia. La 
evaluación del ciclo presupuestario es de gran utilidad tanto para sus 
autoridades y personal como para la comunidad de la parroquia, pues al 
conocer el nivel gestión pública, se puede proporcionar un mejor servicio a la 
población.  
La evaluación del ciclo presupuestario se desarrolló en base a lo establecido 
en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP) y el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) que establecen los plazos y requisitos que las entidades públicas 
deben cumplir. 
El presente proyecto integrador fue distribuido en 4 capítulos de la siguiente 
manera:    
El capítulo primero presenta información general de la entidad como reseña 
histórica, población, misión, visión, objetivos y estructura organica. 
El capítulo segundo contiene conceptos de presupuesto público, leyes y 
reglamentos a los que se acogen los gobiernos autónomos descentralizados 
y que presentan las etapas del ciclo presupuestario. 
En el capítulo tercero se desarrolla la evaluación al ciclo presupuestario del 
GAD parroquial rural de Paccha mediante indicadores de gestión y 
financieros. 
Finalmente, el capítulo cuarto contiene las conclusiones y recomendaciones 
que fueron emitidas después de realizar la evaluación.   
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JUSTIFICACIÓN 
El análisis del ciclo presupuestario en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
parroquial rural de Paccha para el año 2017, se fundamenta en la necesidad 
que tiene la entidad y la población de conocer sobre el desarrollo de las 
actividades planificadas a lo largo del periodo a analizar, así como el uso de 
los recursos asignados en su presupuesto. También se sustenta en la 
importancia de verificar el cumplimiento de cada una de las fases del ciclo 
presupuestario de acuerdo a lo establecido en las disposiciones y normativas 
legales pertinentes. En base a los resultados obtenidos en los análisis, se 
propondrán las medidas correctivas necesarias según los resultados 
obtenidos con el análisis, de esta manera se mejorará el cumplimiento de las 
fases del ciclo presupuestario, se optimizará el manejo de recursos y la 
obtención de resultados con el fin de brindar un mejor servicio a la población. 
El análisis se realizará siguiendo las etapas del ciclo presupuestario 
establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Problema central 
El Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de Paccha no ha 
establecido de manera formal los parámetros y mecanismos necesarios para 
efectuar un control interno del ciclo presupuestario. 
Causas 
 Falta establecer parámetros de control interno. 
 Falta designar responsables de control interno. 
 Falta de seguimiento a las fases del ciclo presupuestario. 
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Efectos 
 Incumplimiento del ciclo presupuestario. 
 Incumplimiento de objetivos y procesos.  
 Incumplimiento de las fechas establecidas en la ley. 
Listado de problemas 
Al realizar el análisis del ciclo presupuestario del año 2017 en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado parroquial rural de Paccha se dará solución a 
problemas como: 
 Falta de cumplimiento de los objetivos y metas planteados. 
 Falta de seguimiento por parte del personal para verificar que cada fase 
del ciclo presupuestario se esté llevando a cabo de acuerdo lo 
establecido en la ley. 
 Falta de verificación de que las fases se aprueben dentro de sus fechas 
respectivas.  
OBJETIVOS 
Objetivo general 
 Analizar el ciclo presupuestario del año 2017 en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado parroquial rural de Paccha. 
Objetivos específicos 
 Verificar el cumplimiento de cada una de las fases del ciclo 
presupuestario de acuerdo a lo establecido en la ley. 
 Comprobar el cumplimiento de objetivos, proyectos y programas 
establecidos por la entidad. 
 Determinar las causas de incumplimiento de objetivos, proyectos y 
programas, para establecer los correctivos necesarios. 
 Plantear conclusiones y recomendaciones para el correcto desempeño 
del ciclo presupuestario.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 
Tipo de investigación 
 Descriptiva: Mediante el tipo de investigación descriptiva, se podrá 
adquirir información acerca del cumplimiento de las etapas del ciclo 
presupuestario por parte del GAD parroquial rural de Paccha. 
 Explicativa: La investigación explicativa, permitirá aclarar y dar 
respuesta al posible incumplimiento de programas o proyectos 
establecidos por el GAD parroquial rural de Paccha y sus 
consecuencias en la comunidad.  
 Aplicativa: Con los resultados obtenidos al realizar el análisis del ciclo 
presupuestario al GAD parroquial rural de Paccha, se podrá establecer 
recomendaciones que mejoren el cumplimiento de objetivos de la 
entidad. 
Método de investigación  
Enfoque mixto: Se utilizará un enfoque mixto porque permite examinar y 
relacionar los datos obtenidos a lo largo de la investigación.  
 Datos cuantitativos: Procedentes de cédulas presupuestarias y 
balances contables.  
 Datos cualitativos: Procedentes de la investigación mediante 
encuestas y entrevistas realizadas en la entidad.  
Población y muestra  
Muestreo no probabilístico: La investigación se efectuará en el GAD 
parroquial rural de Paccha, basada en información presupuestaria.  
Métodos de recolección de información  
 Fuentes primarias: Encuestas, entrevistas, balances. 
 Fuentes secundarias: Libros, normativa. 
 Fuentes terciarias: Información del GAD parroquial rural de Paccha. 
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CAPITULO I 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 
1.1. Reseña histórica 
Caracterización general de la parroquia 
La parroquia San Francisco de Paccha, fundada el 12 de mayo de 1582 por 
Fray Domingo de los Ángeles, de la comunidad de los padres dominicanos, 
es la parroquia eclesiástica más antigua de la Diócesis de Cuenca. 
Su denominación se origina en el nombre de una de las tribus indígenas que 
conformaban la antigua nación Cañar, esta tribu es la de los Pacchas (Paccha, 
2015). 
1.2. Cobertura geográfica   
Paccha es una parroquia rural del cantón Cuenca, se encuentra ubicada al 
noreste de la ciudad, limita al Norte con la Parroquia Nulti, donde existe una 
zona demarcada como “en conflicto de límites”, coincidiendo en la Quebrada 
de Sucuyacu (Quebrada de los Sucos), afluente del río Jadán. En la parte 
Norte también limita con la Parroquia urbana de Machángara (por la autopista 
Cuenca Azogues). Limita al Sur con la Parroquia El Valle, al este con la 
Parroquia Santa Ana (río Quingeo) y al Oeste con la Ciudad de Cuenca 
(Parroquia Monay) (Paccha, 2015). 
Población  
La población de la parroquia Paccha, según datos oficiales del Censo de 
población y vivienda del año 2010, asciende a 6.467 habitantes. 
La parroquia Paccha está integrada por las comunidades que se detallan a 
continuación:  
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Tabla 1. Comunidades de la parroquia Paccha 
1 Auzhangata 10 Higospamba 19 Reina del Cisne 
2 Baguanchi 11 La Dolorosa 20 San Miguel de Baguanchi 
3 El Cedillo 12 La Playa 21 San Vicente 
4 Cabullín 13 Lancón 22 Toctepamba 
5 Centro Parroquial 14 Monay Chico 23 Torreos 
6 Cochas 15 Naranjos 24 Ucubamba 
7 El Rosario 16 Tres esquinas 25 Unión y Progreso 
8 El Tablón 17 Peñasol 26 Viola 
9 Guagualzhumi 18 Quituiña 
Fuente: PDYOT GAD parroquial rural de Paccha 
Elaborado por: Autora 
1.3. Filosofía de la entidad 
Misión  
Ser un Gobierno Autónomo Descentralizado que trabaje en función de las 
necesidades colectivas con honradez, legalidad y sentido social, para el 
desarrollo parroquial, invirtiendo eficientemente los recursos en la ejecución 
de obras y programas basándose en el marco de la ley (Paccha, 2015). 
Visión  
“Para el año 2025 Paccha es una parroquia que prioriza la conservación y 
aprovechamiento de su patrimonio cultural y natural, convirtiéndose en un 
centro de atención turística; con una participación ciudadana organizada y 
activa, donde su población cuenta con servicios básicos y servicios sociales 
de buena calidad a la escala de condición de parroquia rural. Se proyecta 
como proveedor de productos agrícolas y pecuarios para atender la demanda 
de Cuenca y la región, con adecuados canales de comercialización 
fortalecidos en redes socio-productivas, que generan empleo y oportunidades 
para su población; y, sus actividades consideran las limitaciones geológicas 
del suelo” (Paccha, 2015). 
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Estructura organizativa 
La estructuctura organizativa del GAD parroquial rural de Pacha permite 
buscar permanentemente mayores niveles de desempeño del personal y 
mayores niveles de compromiso como: conocimiento del puesto, rendimiento, 
responsabilidad, relaciones interpersonales, atención al cliente, iniciativa, 
disciplina y comportamiento y toma de decisiones. 
Gráfico  1. Organigrama estructural  
 
Fuente: PDYOT GAD parroquial rural de Paccha  
Elaborado por: Autora 
 
1.4. Objetivos 
Objetivo general 
 Identificar las acciones a desarrollar de manera coordinada entre los 
diferentes niveles de gobierno, a fin de cumplir los objetivos 
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estratégicos planteados en la actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la parroquia Paccha. 
Objetivos específicos 
 Generar una propuesta conjunta e integral con los actores del 
desarrollo, para así impulsar compromisos, corresponsabilidad 
ciudadana, y al mismo tiempo sinergias entre actores públicos, 
privados y del tejido social;  
 Fortalecer las capacidades ciudadanas en el marco de la planificación 
participativa, dotando a los actores de los instrumentos necesarios para 
cimentar una cultura de planificación participativa. 
Objetivos estratégicos de desarrollo 
a) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, 
la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.  
 Aprovechar los recursos naturales e incrementar la 
productividad de las actividades agropecuarias y 
artesanales que favorezcan la seguridad alimentaria y la 
generación de empleo, con énfasis en el régimen de la 
economía popular y solidaria;  
 Impulsar la creación de nuevos sistemas de 
comercialización que garanticen el mejoramiento de los 
niveles de ingresos de las familias de la parroquia, 
mediante procesos de capacitación, dotación de 
equipamientos y la innovación tecnológica. 
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia.  
 Mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población, 
mediante la ampliación de la cobertura y mejoramiento de 
la calidad de los servicios sociales propios de la escala 
parroquial y de los servicios básicos.  
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c) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 
sus competencias.  
 Gestionar mediante la cooperación internacional recursos 
destinados al ejercicio de las competencias y a las 
actividades de coordinación con los niveles de gobierno 
municipal, provincial y nacional.  
d) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de 
organizaciones territoriales de base.  
 Generar amplios espacios de participación ciudadana e 
incentivar la creación de organizaciones sociales y 
productivas, como base para sustentar el desarrollo 
parroquial rural. 
e) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad parroquial rural.  
 Integrar eficientemente los centros poblados, y áreas 
productivas de la parroquia mediante el mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura de la vialidad principal, 
así como recuperar y racionalizar el sistema vial 
secundario que sirve de acceso a predios y 
equipamientos, considerando las limitaciones geológicas 
del suelo.  
f) Planificación conjunta del desarrollo parroquial.  
 Gestionar la dotación de un sistema de transporte de 
pasajeros y carga interparroquial acorde a la demanda y 
dinámica de la población, así como el mejoramiento de la 
transportación pública desde la parroquia hacia la ciudad 
de Cuenca;  
 Fortalecer las capacidades institucionales del gobierno 
parroquial a fin de que, mediante el ejercicio pleno de sus 
competencias constitucionales y legales, se convierta en 
un efectivo promotor del desarrollo parroquial rural;  
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 Mejorar las condiciones de habitabilidad de vivienda y 
ampliar la oferta de viviendas de interés social. (Paccha, 
2015) 
Vinculación de los objetivos estratégicos con los objetivos del Plan 
Nacional del Buen Vivir 
Tabla 2. Vinculación de objetivos 
OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS PNBV 
Gestionar mediante la cooperación internacional 
recursos destinados al ejercicio de competencias y 
actividades de coordinación con los niveles de 
gobierno municipal, provincial y nacional. 
OBJETIVO 01: Consolidar el 
estado democrático y la 
construcción del poder popular. 
Mejorar las condiciones de vida y trabajo de la 
población, mediante la ampliación de cobertura y 
mejoramiento de la calidad de servicios sociales 
propios de la parroquia y de los servicios básicos. 
Integrar eficientemente los centros poblados, y áreas 
productivas de la parroquia mediante el mejoramiento 
y ampliación de la infraestructura de la vialidad 
principal, así como recuperar y racionalizar el sistema 
vial secundario que sirve de acceso a predios y 
equipamientos, considerando las limitaciones 
geológicas del suelo. 
Gestionar la dotación de un sistema de transporte de 
pasajeros y carga interparroquial acorde a la 
demanda de la población, así como el mejoramiento 
de la transportación publica desde la parroquia hacia 
la ciudad de Cuenca. 
Mejorar las condiciones de habitabilidad de vivienda y 
ampliar la oferta de viviendas de interés social. 
OBJETIVO 03: Mejorar la calidad 
de vida de la población. 
Fortalecer las capacidades institucionales del 
gobierno parroquial a fin de que, mediante el ejercicio 
pleno de sus competencias constitucionales y legales, 
se convierta en un efectivo promotor del desarrollo 
parroquial rural. 
OBJETIVO 04: Fortalecer las 
capacidades y potencialidades de 
la ciudadanía. 
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Generar amplios espacios de participación ciudadana 
e incentivar la creación de organizaciones sociales y 
productivas, como base para sustentar el desarrollo 
parroquial rural. 
Aprovechar los recursos naturales e incrementar la 
productividad de las actividades agropecuarias y 
artesanales que favorezcan la seguridad alimentaria y 
la generación de empleo, con énfasis en el régimen 
de la economía popular y solidaria.  
OBJETIVO 08: Consolidar el 
sistema económico social y 
solidario, de forma sostenible. 
Impulsar la creación de nuevos sistemas de 
comercialización que garanticen el mejoramiento de 
los niveles de ingresos de las familias de la parroquia, 
mediante procesos de capacitación, dotación de 
equipamientos y la innovación tecnológica. 
OBJETIVO 10: Impulsar la 
transformación de la matriz 
productiva. 
Fuente: PDYOT GAD parroquial rural de Paccha  
1.5. Dificultades existentes 
Recursos materiales  
El Técnico de planificación cuenta con recursos materiales limitados, pues 
ellos se reducen a mobiliario básico y equipo de computación de la misma 
condición.  
En este sentido se ha de mencionar que las mayores dificultades se hallan en: 
i) la movilización del personal técnico para la realización de inspecciones de 
campo, levantamiento de información, entrevistas, etc.; ii) los recursos 
informáticos, a la fecha con sensibles limitaciones tanto en equipos como en 
programas (Paccha, 2015). 
Coordinación con otras entidades del sector público  
Las dificultades financieras que enfrenta el GAD parroquial rural de Paccha 
para atender las demandas locales de bienes y servicios de su 
responsabilidad, tanto por las limitadas transferencias del gobierno central, 
como por los exiguos ingresos propios que tiene, ha llevado a buscar el apoyo 
externo para la dotación de proyectos de impacto parroquial.  
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Sin atenuantes salta a la vista la necesidad de que estos dos niveles de 
gobierno autónomos descentralizados, esto es, el nivel municipal y el nivel 
parroquial, se aproximen por el progreso cantonal y parroquial; pues no debe 
descartarse a futuro acciones de delegación de competencias, con varios 
propósitos como el mejoramiento del control urbano y de la gestión territorial 
en general (Paccha, 2015).
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1.6. Programas y proyectos sectoriales 2017 
Tabla 3. Programas y proyectos sectoriales 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROGRAMA PROYECTO INDICADOR 
AÑO 
META 
MONTO 
REFERENCIAL 
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
Conservar, potenciar y aprovechar 
el patrimonio cultural y natural de la 
parroquia bajo criterios de 
sustentabilidad como recurso para 
el desarrollo del territorio. 
Preservación de 
la Biodiversidad y 
protección del 
Medio Ambiente 
Conservación de 
bosques nativos, 
quebradas, lagunas 
naturales y 
recursos hídricos 
en general 
Proyecto a 
nivel definitivo 
2017 20.000 
GAD Parroquial, 
GAD Cantonal 
Fortalecer las capacidades 
institucionales del gobierno 
parroquial a fin de que mediante el 
ejercicio pleno de sus competencias 
constitucionales y legales, se 
convierta en un efectivo promotor 
del desarrollo parroquial rural. 
Programa de 
fortalecimiento de 
la gestión del 
GAD Parroquial 
Consultoría de 
procesos 
Estudio 2017 10.000 GAD Parroquial 
Generar amplios espacios de 
participación ciudadana e incentivar 
la creación de organizaciones 
Programa de 
participación 
ciudadana y 
Sistema parroquial 
de planificación 
Proyecto 2017 5.000 GAD Parroquial 
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sociales y productivas, como base 
para sustentar el desarrollo 
parroquial rural. 
fortalecimiento de 
organizaciones 
sociales y 
productivas 
Gestionar mediante la cooperación 
internacional recursos destinados al 
ejercicio de las competencias y a 
las actividades de coordinación con 
los niveles de gobierno municipal, 
provincial y nacional. 
Programa de 
cooperación 
internacional 
Proyecto de 
identificación de las 
modalidades de 
cooperación 
internacional no 
reembolsable y 
articulación a la 
planificación del 
GAD Parroquial de 
Paccha 
Fuentes 
identificadas 
2017 1.500 
Presupuesto GAD 
Parroquial 
Fuente: PDYOT GAD parroquial rural de Paccha 
Elaborado por: Autora  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                                    
                                                                                                                
                                                    
Alexandra del Rocío González Cobos                                                         26 | P á g i n a                                                                                                                                                     
 
CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado 
para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del 
ejercicio de sus competencias.  
Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán 
su representación política.  
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:  
a) Los de las regiones;  
b) Los de las provincias;  
c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 
d) Los de las parroquias rurales.  
(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
2010) 
Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados.- El ejercicio de 
cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres 
funciones integradas:  
a) De legislación, normatividad y fiscalización;  
b) De ejecución y administración; y, 
c) De participación ciudadana y control social. 
(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
2010) 
Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los 
órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que 
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les corresponden (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, 2010).  
2.2. Presupuesto público 
2.2.1.  Concepto 
Es la expresión numérica clasificada, expresada mediante partidas y en 
términos de recursos económicos-financieros de los objetivos y metas 
planteadas en la planificación operativa de la institución, es la herramienta que 
permite articular los objetivos institucionales constantes en el Plan Estratégico 
y Operativo Anual de un ente público con las proyecciones de ingresos y 
gastos específicos en las diferentes partidas presupuestarias (Gutierrez). 
Art. 215.- Presupuesto.- El presupuesto de los gobiernos autónomos 
descentralizados se ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales 
y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, 
sin menoscabo de sus competencias y autonomía.  
El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 
elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución 
y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de 
desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán territorializados para 
garantizar la equidad a su interior.  
Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, 
metas y plazos, al término del cual serán evaluados (Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
2.2.2. Partes de presupuesto 
Art. 221.- Partes del presupuesto.- El presupuesto de los gobiernos 
autónomos descentralizados constará de las siguientes partes:  
a) Ingresos;  
b) Egresos; y, 
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c) Disposiciones generales.  
El presupuesto contendrá, además, un anexo con el detalle distributivo de 
sueldos y salarios.  
El presupuesto obligatoriamente contemplará el respectivo financiamiento 
para dar cumplimiento a los contratos colectivos, actas transaccionales o 
sentencias dictadas sea por los tribunales de conciliación y arbitraje o, los 
jueces laborales o constitucionales (Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
Monto total a transferir.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
participarán del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez 
por ciento (10%) de los no permanentes del Presupuesto General del Estado. 
En virtud de las competencias constitucionales, el monto total a transferir se 
distribuirá entre los gobiernos autónomos descentralizados en la siguiente 
proporción: veintisiete por ciento (27%) para los consejos provinciales; 
sesenta y siete por ciento (67%) para los municipios y distritos metropolitanos; 
y, seis por ciento (6%) para las juntas parroquiales. 
(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
2010) 
Destino de las transferencias.- Las transferencias que efectúa el Gobierno 
Central a los gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar hasta el 
treinta por ciento (30%) de gastos permanentes, y un mínimo del setenta por 
ciento (70%) de gastos no permanentes necesarios para el ejercicio de sus 
competencias exclusivas con base en la planificación de cada Gobierno 
Autónomo Descentralizado. Las transferencias provenientes del diez por 
ciento (10%) de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del 
Estado, deberán financiar egresos no permanentes. 
(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
2010) 
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2.3. Fundamentación del ciclo presupuestario  
2.3.1. Ciclo presupuestario 
Art. 96.- Etapas del ciclo presupuestario.- El ciclo presupuestario es de 
cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector 
público y comprende las siguientes etapas:  
1. Programación presupuestaria.  
2. Formulación presupuestaria.  
3. Aprobación presupuestaria.  
4. Ejecución presupuestaria.  
5. Evaluación y seguimiento presupuestario.  
6. Clausura y liquidación presupuestaria.  
Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos 
interinstitucionales en todas las fases del ciclo presupuestario, el ente rector 
de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades del Sector 
Público, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estos 
lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
2010). 
2.3.1.1. Programación presupuestaria 
Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados 
por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el 
escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades 
a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos 
necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad 
y los plazos para su ejecución (Normas Técnicas del Presupuesto, 2018). 
La programación de los presupuestos de las entidades de régimen autónomo 
descentralizado y de las empresas creadas bajo ese régimen se realizará 
sobre la base de su propia planificación plurianual y operativa. Para tal efecto, 
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dictarán sus propias políticas de ingresos y de gastos orientadas al equilibrio 
presupuestario (Normas Técnicas del Presupuesto, 2018). 
Plazo.- Todas las dependencias de los gobiernos autónomos 
descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año 
su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año 
siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las 
prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y 
bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la ley 
(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
2010). 
Contenido.- Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de 
la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la 
especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos 
necesarios para su cumplimiento.  
Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y 
de ordenamiento territorial. 
A fin de hacer posible su evaluación técnica las dependencias de los 
gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas 
alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo (Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
2.3.1.2. Formulación presupuestaria  
Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de presupuesto que 
permite expresar los resultados de la programación presupuestaria bajo una 
presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 
presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil 
manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación (Normas 
Técnicas del Presupuesto, 2018). 
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Plazo de la estimación provisional.- Corresponderá a la dirección financiera 
o a quien haga sus veces, efectuar antes del 30 de julio, una estimación 
provisional de los ingresos para el próximo ejercicio financiero (Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
Base.- La base para la estimación de los ingresos será la suma resultante del 
promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la 
recaudación efectiva del año inmediato anterior. La base así obtenida podrá 
ser aumentada o disminuida según las perspectivas económicas y fiscales 
que se prevean para el ejercicio vigente y para el año en que va a regir el 
presupuesto o de acuerdo a las nuevas disposiciones legales que modifiquen 
al rendimiento de la respectiva fuente de ingreso, o bien de conformidad a las 
mejoras introducidas en la administración tributaria (Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
Plazo para el cálculo definitivo.- En base a la estimación provisional de 
ingresos, el ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la dirección financiera 
y las dependencias respectivas, establecerá el cálculo definitivo de los 
ingresos y señalará a cada dependencia o servicio hasta el 15 de agosto, los 
límites del gasto a los cuales deberán ceñirse en la formulación de sus 
respectivos proyectos de presupuesto (Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
Participación ciudadana en la priorización del gasto.- Las prioridades de 
gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán 
recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno 
autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 
participación. El cálculo definitivo de ingresos será presentado en el mismo 
plazo del inciso anterior, por el ejecutivo, en la asamblea local como insumo 
para la definición participativa de las prioridades de inversión del año 
siguiente.  
La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo 
descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, 
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considerando el límite presupuestario, definirá prioridades anuales de 
inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, que serán procesadas por el ejecutivo local e 
incorporadas en los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios 
de los gobiernos autónomos descentralizados (Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
Responsabilidad de la unidad financiera.- Los programas, subprogramas y 
proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos 
autónomos descentralizados deberán ser presentados a la unidad financiera 
o a quien haga sus veces, hasta el 30 de septiembre, debidamente 
justificados, con las observaciones que creyeren del caso. Estos proyectos se 
prepararán de acuerdo con las instrucciones y formularios que envíe el 
funcionario del gobierno autónomo descentralizado a cargo del manejo 
financiero (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, 2010). 
Anteproyecto de presupuesto.- Sobre la base del cálculo de ingresos y de 
las previsiones de gastos, la persona responsable de las finanzas o su 
equivalente preparará el anteproyecto de presupuesto y lo presentará a 
consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de octubre (Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de 
presupuesto.- El anteproyecto de presupuesto será conocido por la 
asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo 
descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, antes 
de su presentación al órgano legislativo correspondiente, y emitirá mediante 
resolución su conformidad con las prioridades de inversión definidas en dicho 
instrumento. La resolución de dicho organismo se adjuntará a la 
documentación que se remitirá conjuntamente con el anteproyecto de 
presupuesto al órgano legislativo local (Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
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Responsabilidad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado.- 
La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, previo 
el proceso participativo de elaboración presupuestaria establecido en la 
Constitución y este Código, con la asesoría de los responsables financiero y 
de planificación, presentará al órgano legislativo local el proyecto definitivo del 
presupuesto hasta el 31 de octubre, acompañado de los informes y 
documentos que deberá preparar la dirección financiera, entre los cuales 
figurarán los relativos a los aumentos o disminuciones en las estimaciones de 
ingresos y en las previsiones de gastos, así como la liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ingresos y gastos efectivos 
del primer semestre del año en curso. 
Además, cuando fuere procedente, deberá acompañarse el proyecto 
complementario de financiamiento a que se refiere el artículo siguiente 
(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
2010). 
Proyectos complementarios de financiamiento.- El total de los gastos del 
proyecto de presupuesto no podrá exceder del total de sus ingresos. Si el 
costo de los programas, subprogramas, proyectos o actividades anuales de 
los gobiernos autónomos descentralizados fuere superior a los ingresos 
calculados, el ejecutivo local deberá presentar al órgano legislativo local un 
proyecto complementario de financiamiento para aquellos programas, 
subprogramas, actividades o proyectos que considere de alta prioridad y para 
cuya ejecución se requieren ingresos adicionales de los estimados, señalando 
sus fuentes de financiamiento. La inclusión definitiva de estos programas, 
subprogramas, actividades o proyectos en el presupuesto, quedará sujeta a 
la aprobación, por el legislativo local, del financiamiento complementario 
propuesto por la máxima autoridad ejecutiva (Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
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2.3.1.3. Aprobación presupuestaria  
Los presupuestos de las entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado y de las empresas que forman parte de ese ámbito se 
aprobarán según lo dispuesto para el efecto en sus leyes orgánicas (Normas 
Técnicas del Presupuesto, 2018). 
Informe de la comisión de presupuesto.- La comisión respectiva del 
legislativo local estudiará el proyecto de presupuesto y sus antecedentes y 
emitirá su informe hasta el 20 de noviembre de cada año. La comisión 
respectiva podrá sugerir cambios que no impliquen la necesidad de nuevo 
financiamiento, así como la supresión o reducción de gastos. Si la comisión 
encargada del estudio del presupuesto no presentare su informe dentro del 
plazo señalado en el inciso primero de este artículo, el legislativo local entrará 
a conocer el proyecto del presupuesto presentado por el respectivo ejecutivo, 
sin esperar dicho informe (Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 2010). 
Aprobación.- El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará 
el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en 
dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el 
proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la 
expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El 
legislativo tiene la obligación de verificar que el proyecto presupuestario 
guarde coherencia con los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de 
ordenamiento territorial respectivos.  
La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado y el 
jefe de la dirección financiera o el funcionario que corresponda, asistirán 
obligatoriamente a las sesiones del legislativo y de la comisión respectiva, 
para suministrar los datos e informaciones necesarias.  
Los representantes ciudadanos de la asamblea territorial o del organismo que 
en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima 
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instancia de participación, podrán asistir a las sesiones del legislativo local y 
participarán en ellas mediante los mecanismos previstos en la Constitución y 
la ley (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, 2010). 
Limitaciones del legislativo.- El órgano legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado no podrá aumentar la estimación de los ingresos de la 
proforma presupuestaria, salvo que se demuestre la existencia de ingresos no 
considerados en el cálculo respectivo (Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
Veto.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado conocerá el 
proyecto aprobado por el legislativo y podrá oponer su veto hasta el 15 de 
diciembre cuando encuentre que las modificaciones introducidas en el 
proyecto por el legislativo local son ilegales o inconvenientes. El órgano 
legislativo del gobierno autónomo descentralizado deberá pronunciarse sobre 
el veto del ejecutivo al proyecto de presupuesto, hasta el 20 de diciembre. 
Para rechazar el veto se requerirá la decisión de los dos tercios de los 
miembros del órgano legislativo. Si a la expiración del plazo indicado en el 
inciso anterior el legislativo del gobierno autónomo descentralizado no se 
hubiere pronunciado sobre las observaciones de la máxima autoridad 
ejecutiva, éstas se entenderán aprobadas (Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
Sanción.- Una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el legislativo del 
gobierno autónomo descentralizado, la máxima autoridad del ejecutivo lo 
sancionará dentro del plazo de tres días y entrará en vigencia, 
indefectiblemente, a partir del primero de enero (Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- No se aprobará el 
presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se 
asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios 
para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales 
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para la atención a grupos de atención prioritaria (Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
2.3.1.4. Ejecución presupuestaria  
Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos 
humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el 
propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y 
oportunidad previstos en el mismo. La ejecución presupuestaria se realizará 
sobre la base de las políticas establecidas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (Normas Técnicas del Presupuesto, 2018). 
Programación de actividades.- Una vez sancionada la normativa 
presupuestaria, los responsables de los programas, subprogramas o 
proyectos elaborarán con las unidades de planificación y financiera la 
programación de actividades de los gobiernos autónomos descentralizados y 
someterán a consideración del ejecutivo del gobierno autónomo un calendario 
de ejecución y desarrollo de actividades, detalladas por trimestres, el mismo 
que se conocerá en el seno de la asamblea territorial o del organismo que en 
cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima 
instancia de participación. Esta programación guardará coherencia con el plan 
de desarrollo y de ordenamiento territorial (Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
Cupos de gasto.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado y la 
persona responsable de la unidad financiera, o quien haga sus veces, de 
acuerdo con la ley, estudiarán los calendarios de ejecución y desarrollo de 
actividades, los relacionarán con las previsiones mensuales de ingresos y 
procederán a fijar, para cada programa y subprograma, las prioridades y 
cupos de gasto correspondientes.  
Corresponderá a la persona responsable de la unidad financiera o a quien 
haga sus veces, fijar los primeros ocho días de cada mes, los cupos de gasto 
por partidas en relación con los cupos de disponibilidad. 
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Los cupos así fijados se comunicarán al tesorero de los gobiernos autónomos 
descentralizados, quien los anotará para determinar así el límite de los 
egresos mensuales por partidas salvo las modificaciones que el ejecutivo y, 
el funcionario a cargo de la unidad financiera efectúen en los cupos de que 
trata el inciso anterior (Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 2010). 
Reforma presupuestaria.- Una vez sancionado y aprobado el presupuesto 
sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 
suplementos y reducciones de créditos. Estas operaciones se efectuarán de 
conformidad con lo previsto en las siguientes secciones de este Código 
(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
2010). 
Traspasos de créditos 
Traspasos.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o 
previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido 
de este funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos disponibles dentro 
de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, 
subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades 
suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en 
parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el respectivo 
informe que existe excedente de disponibilidades (Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
Suplementos de créditos  
Otorgamiento.- Los suplementos de créditos se clasificarán en: créditos 
adicionales para servicios considerados en el presupuesto y créditos para 
nuevos servicios no considerados en el presupuesto. Los suplementos de 
créditos no podrán significar en ningún caso disminución de las partidas 
constantes en el presupuesto (Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 2010). 
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Reducción de créditos 
Resolución.- Si en el curso del ejercicio financiero se comprobare que los 
ingresos efectivos tienden a ser inferiores a las cantidades asignadas en el 
presupuesto el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición 
del ejecutivo, y previo informe de la persona responsable de la unidad 
financiera, resolverá la reducción de las partidas de egresos que se estime 
convenientes, para mantener el equilibrio presupuestario (Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
2.3.1.5. Evaluación y seguimiento presupuestario 
La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como propósito, a 
partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, analizar los desvíos 
con respecto a la programación y definir las acciones correctivas que sean 
necesarias y retroalimentar el ciclo (Normas Técnicas del Presupuesto, 2018). 
Periodicidad.- La evaluación presupuestaria se hará de manera 
concomitante, o simultánea, a la ejecución presupuestaria y ex-post, a la 
finalización del ejercicio fiscal. En el primer caso se expondrán sus resultados 
por períodos trimestrales para la evaluación global que compete al MEF y 
cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional (Normas 
Técnicas del Presupuesto, 2018). 
Ámbito de competencias de la evaluación.- La evaluación financiera global, 
institucional y de los programas presupuestarios será competencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría de 
Presupuesto. La evaluación programática, relacionada a la ejecución y grado 
de cumplimiento de las metas y resultados de los programas contenidos en 
los presupuestos, será competencia y responsabilidad de cada institución 
(Normas Técnicas del Presupuesto, 2018). 
Evaluación institucional.- Los responsables de la gestión financiera de las 
instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe de evaluación 
financiera de la ejecución presupuestaria y un informe de evaluación del 
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avance de la ejecución de los programas para el período y acumulado, para 
conocimiento de las máximas autoridades institucionales y de la sociedad en 
general (Normas Técnicas del Presupuesto, 2018). 
2.3.1.6. Clausura y liquidación presupuestaria 
Plazo de clausura.- El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del 
presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada año.  
Los ingresos que se recauden con posterioridad a esa fecha se acreditarán 
en el presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun cuando hayan 
sido considerados en el presupuesto anterior.  
Después del 31 de diciembre no se podrán contraer obligaciones que afecten 
al presupuesto del ejercicio anterior (Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
Obligaciones pendientes.- Las obligaciones correspondientes a servicios o 
bienes legalmente recibidos antes del cierre del ejercicio financiero 
conservarán su validez en el próximo año presupuestario, debiendo imputarse 
a la partida de deudas pendientes de ejercicios anteriores, del nuevo 
presupuesto (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, 2010). 
Plazo de liquidación.- La unidad financiera o quien haga sus veces 
procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 
de enero (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, 2010). 
Rendición de Cuentas.- Al final del ejercicio fiscal el ejecutivo del gobierno 
autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo 
que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima 
instancia de participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria 
anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de 
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ejecución del siguiente año (Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 2010). 
2.4. Normas de Control Interno de la Contraloría General del 
Estado 
Responsabilidad del control.- La máxima autoridad de una entidad, u 
organismo del sector público, dispondrá a los responsables de las unidades 
inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán para 
asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las 
disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, 
sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y 
alcanzar los resultados previstos (Normas de Control Interno de la Contraloría 
General del Estado, 2014). 
Control previo al compromiso.- Conjunto de procedimientos y acciones que 
adoptan los niveles directivos, antes de tomar decisiones, para precautelar la 
correcta administración del talento humano, financieros y materiales. En el 
control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas 
designadas verificarán previamente que:  
1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de 
la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en 
los planes operativos anuales y presupuestos.  
2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y 
necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales 
sobre la misma.  
3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de 
fondos no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y 
presupuestarias. 
(Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 2014) 
Control previo al devengado.- Previa a la aceptación de una obligación, o al 
reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, 
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servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, 
las servidoras y servidores encargados del control verificarán:  
1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción 
financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control 
previo, que se haya registrado contablemente y contenga la 
autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y 
exactitud aritmética.  
2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la 
calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, 
en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico 
legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.  
3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y 
conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control 
previo al compromiso efectuado.  
4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación 
de los presupuestos de ingresos.  
5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada 
que respalde los ingresos. 
6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y 
metodológicos del ingreso.  
7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas 
que rigen su proceso. 
(Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 2014) 
Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados.- 
La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión 
de las entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados 
mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos.  
Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, mantendrán 
procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase del ciclo 
presupuestario, tales como:  
 
 
                                                                                  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                                    
                                                                                                                
                                                    
Alexandra del Rocío González Cobos                                                         42 | P á g i n a                                                                                                                                                     
 
 Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo 
Institucional, formulación y aprobación.  
 Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos. 
 Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la 
obligación o devengado.  
 Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y 
seguimiento. 
(Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 2014) 
2.5. Indicadores 
2.5.1. Indicadores de desempeño  
2.5.1.1. Indicadores de participación presupuestaria  
Indicadores de participación de ingresos  
 Ingresos corrientes. 
𝐼𝐶𝑡𝑒 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 
 𝑥 100 
 Ingresos de capital. 
𝐼𝐶𝑎𝑝 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 
 𝑥 100 
 Ingresos de financiamiento.  
𝐼𝐹 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 
 𝑥 100 
 Tasa de crecimiento de ingreso. 
𝑇𝐶 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜𝑡
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜𝑡−1 
− 1 
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Indicadores de participación de gastos 
 Gastos corrientes. 
𝐺𝐶𝑡𝑒 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
 𝑥 100 
 Gastos de producción.  
𝐺𝑃 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
 𝑥 100 
 Gastos de inversión. 
𝐺𝐼 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
 𝑥 100 
 Gastos de capital. 
𝐺𝐶𝑎𝑝 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
 𝑥 100 
 Aplicación de financiamiento.  
𝐴𝐹 =
𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 
 𝑥 100 
2.5.1.2. Indicadores de reformas presupuestarias  
Indicadores de reformas presupuestarias de ingresos  
 Ingresos corrientes 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 𝑥 100 
 Ingresos de capital. 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 𝑥 100 
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 Ingresos de financiamiento. 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 𝑥 100 
Indicadores de reformas presupuestarias de gastos 
 Gastos corrientes. 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 𝑥 100 
 Gastos de producción. 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 𝑥 100 
 Gastos de inversión. 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 𝑥 100 
 Gastos de capital. 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 𝑥 100 
 Aplicación de financiamiento. 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 𝑥 100 
2.5.2. Indicadores financieros 
 Indicador de solvencia financiera. 
Mide la capacidad para cubrir los gastos corrientes con ingresos corrientes. 
Optimo: indicador superior a 1. 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
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 Indicador de autosuficiencia. 
Mide la capacidad institucional para que con ingresos propios se logre cubrir 
los gastos de operación por la generación de bienes y servicios. Optimo: 
indicador superior a la unidad. 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
  
 Indicador de dependencia financiera. 
Mide el financiamiento institucional con fondos provenientes de transferencias 
corrientes del sector público, es decir el nivel de dependencia de recursos del 
fisco. Optimo: indicador con tendencia decreciente. 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
  
 Indicador de autonomía financiera.  
Mide la capacidad institucional para generar por medio de su gestión, fondos 
propios. Optimo: índice tenderá a la unidad. 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
  
(Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) 
2.5.3. Indicadores de efectividad de programas y proyectos 
Miden la eficiencia y la eficacia de los programas y proyectos planteados por 
la entidad. Verificando que su ejecución haya sido realizada con los recursos 
asignados y en los tiempos establecidos. 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜
 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
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CAPITULO III 
EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO EN EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE PACCHA PERIODO 2017 
Tabla 4. Calificación de riesgo de Auditoría 
GRADO DE CONFIANZA CALIFICACIÓN PORCENTUAL NIVEL DE RIESGO 
BAJO 15 - 50% ALTO 
MEDIO 51 - 75% MODERADO 
ALTO 76 - 95% BAJO 
Fuente: Manual de Auditoria 
Elaborado por: Autora 
 
Formulas:  
𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝑻
 
Donde: NC = nivel de confianza, CT = calificación total y PT = ponderación total. 
𝑵𝑹 =  𝟏𝟎𝟎 –  𝑵𝑪 
Donde: NR = nivel de riesgo y NC = nivel de confianza. 
3.1. Análisis a la programación y formulación presupuestaria 
3.1.1. Análisis a la programación presupuestaria 
Tabla 5. Cuestionario de control interno: programación presupuestaria 
Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
1 ¿El GAD parroquial rural de Paccha elabora 
su Plan Operativo Anual y el correspondiente 
presupuesto antes del 10 de septiembre de 
cada año? 
1  
 
2 ¿Se elaboró el POA con la participación de la 
ciudadanía del cantón? 
1  
 
3 ¿El POA está formulado en función de el plan 
de desarrollo y el plan de ordenamiento 
territorial? 
1  
 
4 ¿El POA contiene magnitud, importancia de 
la necesidad pública que satisface, 
priorización, recursos, especificación de 
objetivos, metas e indicadores? 
 0 
Carece de la 
especificación de 
objetivos, metas e 
indicadores 
5 ¿El GAD presenta programas alternativos 
con objetivos de corto, mediano y largo 
plazo? 
1  
 
Calificación Total (PT) 4 
 
Ponderación Total (CT) 5 
Elaborado por: Autora 
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Determinación del nivel de confianza 
𝑁𝐶 =
𝐶𝑇 ∗ 100
𝑃𝑇
 
𝑁𝐶 =
4 ∗ 100
5
= 80% 
Tabla 6. Resultado del cuestionario de programación presupuestaria 
 
Fuente: Manual de Auditoria 
Elaborado por: Autora 
Al analizar el nivel de riesgo y confianza de la programación presupuestaria, 
se verifica que el GAD parroquial rural de Paccha tiene un porcentaje de nivel 
de confianza del 80%, encontrándose en un rango del 76 - 95%, lo que quiere 
decir que posee un riesgo bajo y con un nivel de confianza alto, debido a esto 
no se tendrá que realizar controles y correcciones de forma urgente en esta 
etapa del ciclo presupuestario. 
Durante la etapa de programación presupuestaria los GAD’s deben realizar 
su respectiva planificación anual en función a su plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial (PDYOT). El GAD parroquial rural de Paccha para la 
elaboración de plan operativo anual (POA) realizo los siguientes pasos: 
1. Efectuó una reunión entre el Presidente del GAD, la Secretaria- 
Tesorera, los técnicos de infraestructura y proyectos sociales y los 
representantes barriales para conocer las necesidades de cada sector 
y así obtener esquema inicial de las obras por realizar. 
2. Posteriormente, con la información obtenida, el Presidente del GAD y 
los vocales de las diferentes comisiones analizaron las necesidades y 
establecieron un orden de priorización de acuerdo a un criterio técnico 
basado en la problemática existente, posibilidades de riesgo y número 
de personas que apoyen la obra. 
3. Luego de realizarse la priorización de obras, se las clasificó dentro de 
cada una de las dependencias o áreas del GAD parroquial rural de 
Grado de Confianza Calificación Porcentual Nivel de Riesgo Resultado 
Bajo 15 - 50% Alto 
 
Medio 51 - 75% Moderado 
 
Alto 76 - 95% Bajo 80% 
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Paccha, las cuales son el Área Técnica y el Área Social, así también 
se realizó su respectivo presupuesto referencial. 
4. Finalmente, el plan operativo anual y su presupuesto referencial fueron 
presentados a la máxima autoridad para que sea aprobado y 
considerado dentro del proyecto de presupuesto del año 2017.  
El GAD parroquial rural de Paccha en cumplimiento con lo establecido en el 
COOTAD, definió su plan operativo anual y su respectivo presupuesto hasta 
el 10 de septiembre de 2016, en función de las prioridades establecidas en el 
plan de desarrollo y ordenamiento territorial que contiene proyectos de corto 
mediano y largo plazo. 
El Plan Operativo Anual del GAD parroquial rural de Paccha (Anexo 1) 
contiene la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, con 
un rango de prioridad 1 (prioridad mayor) y 2 (prioridad menor) e indica los 
recursos necesarios para su cumplimiento, sin embargo, carece de la 
especificación de objetivos, metas e indicadores.  
Se debe mencionar que las obras de infraestructura establecidas en el POA 
2017, son obras que se han venido arrastrando del periodo 2015, dado que, 
para dicho periodo existieron atrasos de transferencias por parte del GAD 
Municipal de Cuenca. Además, la Secretaria-Tesorera proporcionó 
únicamente el POA del área social porque el del área técnica no lo tenía entre 
sus archivos. 
Concluyendo que durante esta etapa el GAD parroquial rural de Paccha 
debería elaborar su POA de forma completa pues, aunque existe la 
programación del área social, no existe evidencia de la elaboración del área 
técnica, además en su contenido se necesita especificar objetivos, metas e 
indicadores.  
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3.1.2. Análisis a la formulación presupuestaria 
Tabla 7. Cuestionario de control interno: formulación presupuestaria 
Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
1 
¿La dirección financiera efectuó antes del 30 
de julio la estimación provisional de ingresos? 
1  
 
2 
¿La estimación de los ingresos se realizó de 
acuerdo a la suma resultante del promedio de 
los incrementos de recaudación de los últimos 
tres años más la recaudación efectiva del año 
inmediato anterior? 
1  
 
3 
¿Las transferencias recibidas por otras 
entidades públicas, cubre las necesidades del 
GAD? 
 0 
Las transferencias 
recibidas por entidades 
como el  MEF,GAD de 
Cuenca, entre otras no 
solventan las 
necesidades del GAD 
4 
¿El cálculo definitivo de la estimación 
provisional de 
ingresos se presentó hasta el 15 de agosto? 
1  
 
5 
¿Los programas, subprogramas y proyectos 
se presentaron a la unidad financiera hasta el 
30 de septiembre debidamente justificados? 
1  
 
6 
¿El responsable del área financiera realizó el 
anteproyecto de presupuesto y lo puso a 
consideración del Ejecutivo local hasta el 20 
de octubre? 
1  
 
7 
¿El anteproyecto del presupuesto se socializó 
con la ciudadanía con las respectivas 
prioridades de inversión? 
1  
 
8 
¿El ejecutivo presentó el proyecto definitivo al 
órgano legislativo local hasta el 31 de octubre 
del año anterior? 
1  
 
Calificación Total (PT) 7  
Ponderación Total (CT) 8 
Elaborado por: Autora 
Determinación del nivel de confianza 
𝑁𝐶 =
𝐶𝑇 ∗ 100
𝑃𝑇
 
𝑁𝐶 =
7 ∗ 100
8
= 87,5% 
Tabla 8. Resultado del cuestionario de formulación presupuestaria 
 
Fuente: Manual de Auditoria 
Elaborado por: Autora 
Al analizar el nivel de riesgo y confianza de la formulación presupuestaria, se 
verifica que el GAD parroquial rural de Paccha tiene un porcentaje de nivel de 
Grado de Confianza Calificación Porcentual Nivel de Riesgo Resultado 
Bajo 15 - 50% Alto 
 
Medio 51 - 75% Moderado 
 
Alto 76 - 95% Bajo 87,5% 
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confianza del 87,5%, encontrándose en un rango del 76 - 95%, lo que quiere 
decir que posee un riesgo bajo y con un nivel de confianza alto, debido a esto 
no se tendrá que realizar controles y correcciones de forma urgente en esta 
etapa del ciclo presupuestario. 
Luego de que en la etapa de programación presupuestaria el GAD parroquial 
rural de Paccha priorizó las obras a realizarse y elaboró el POA, se procedió 
a preparar las proformas presupuestarias utilizando la presentación 
estandarizada según catálogos y clasificadores presupuestarios. 
En el GAD parroquial rural de Paccha, la asignación de partidas 
presupuestarias está a cargo de la Secretaria-Tesorera, quien realiza esto 
según las partidas establecidas en el clasificador presupuestario de ingresos 
y gastos del sector público. Después, el Presidente del GAD y la asamblea 
parroquial corroboran que la asignación de partidas presupuestarias sea la 
correcta. 
La estimación provisional de los ingresos para el periodo 2017 fue realizada 
el 29 de julio del 2016 por la Secretaria-Tesorera (Área Financiera), para lo 
cual, según lo establecido en la ley se consideró el promedio de los 
incrementos de recaudación de los últimos tres años (2013-2015), más la 
recaudación efectiva del año anterior (2016). Los ingresos a considerar 
fueron: 
1. Ingresos propios por arrendamientos de espacios públicos y 
arrendamiento de bóvedas y nichos; 
2. Transferencias del Ministerio de Finanzas, asignados según Registro 
Oficial; 
3. Transferencias de GAD Municipal de Cuenca, asignados según 
Ordenanza; 
4. Transferencias de Gobierno Provincial, asignados según Tasa 
Solidaria; 
5. Transferencias de MIES, asignados según convenio y utilizado en los 
proyectos social para adultos mayores y CIBV; 
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6. Transferencias de la EMAC, asignados según convenio de cooperación 
de deshechos. 
La estimación provisional de ingresos obtenida fue presentada en una reunión 
con la asamblea parroquial. Posteriormente el 14 de agosto de 2016 el área 
financiera junto con el Presidente del GAD y los técnicos de las dependencias 
realizaron el cálculo definitivo de ingresos y el 15 de agosto del mismo año se 
señaló a cada dependencia los límites del gasto para la ejecución de las obras 
establecidas en el POA.  
Los programas, subprogramas y proyectos de presupuesto de las 
dependencias del GAD parroquial rural de Paccha fueron presentados al área 
financiera el 25 de septiembre de 2016 con sus debidas justificaciones y 
fueron analizados en una reunión con las áreas competentes. 
Consecutivamente con el cálculo de ingresos y las previsiones de gastos, el 
área financiera preparo el anteproyecto del presupuesto y lo presento a 
consideración del Presidente del GAD el 16 de octubre de 2016. El 
anteproyecto de presupuesto se puso en conocimiento de la asamblea 
parroquial para definir prioridades mediante votación y se emitió una 
resolución de conformidad. Para que finalmente el anteproyecto de 
presupuesto y sus respectivos informes y documentos fueran presentados al 
órgano legislativo local el 31 de octubre de 2016.  
Análisis de la previsión de ingresos 2017  
Tabla 9. Previsión de ingresos  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos 2017     
Elaborado por: Autora       
 
 
PARTIDAS INGRESOS % 
INGRESOS CORRIENTES 92,287.20 0,07 
INGRESOS DE CAPITAL 537,243.44 0,4 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 711,819.66 0,53 
TOTAL 1,341,350.30 1 
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Gráfico  2. Previsión de ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos 2017 
             Elaborado por: Autora 
Interpretación: La previsión de ingresos del GAD parroquial rural de Paccha 
para el año 2017 se conformó en un 7% por ingresos corrientes, 40% por 
ingresos de capital y 53% por ingresos de financiamiento.  
3.2. Análisis a la aprobación presupuestaria 
Tabla 10. Cuestionario de control interno: aprobación presupuestaria 
Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
1 
¿La comisión del legislativo emitió su informe 
de presupuesto hasta el 20 de noviembre? 
1  
 
2 
¿Se aprobó el proyecto de presupuesto hasta 
el 10 de diciembre del año anterior? 
1  
 
3 
¿La comisión sugirió cambios que impliquen la 
necesidad de un nuevo financiamiento, así 
como la supresión o reducción de gastos? 
 0 
La comisión del 
legislativo emitió el 
informe el 17 de 
Noviembre sin sugerir 
cambios.  
4 
¿La máxima autoridad del ejecutivo sancionó 
el presupuesto dentro del plazo de tres días y 
este entró en vigencia a partir del primero de 
enero? 
1  
 
5 
¿Se asignó por lo menos el 10% de los 
ingresos no tributarios para el financiamiento 
de la planificación y ejecución de programas 
sociales? 
1  
 
Calificación Total (PT) 4  
Ponderación Total (CT) 5 
Elaborado por: Autora 
 
 
7%
40%53%
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS DE
FINANCIAMIENTO
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Determinación del nivel de confianza 
𝑁𝐶 =
𝐶𝑇 ∗ 100
𝑃𝑇
 
𝑁𝐶 =
4 ∗ 100
5
= 80% 
Tabla 11. Resultado del cuestionario de aprobación presupuestaria 
 
Fuente: Manual de Auditoria 
Elaborado por: Autora 
Al analizar el nivel de riesgo y confianza de la programación presupuestaria, 
se verifica que el GAD parroquial rural de Paccha tiene un porcentaje de nivel 
de confianza del 80%, encontrándose en un rango del 76 a 95%, lo que quiere 
decir que posee un riesgo bajo y con un nivel de confianza alto, debido a esto 
no se tendrá que realizar controles y correcciones de forma urgente en esta 
etapa del ciclo presupuestario. 
La comisión de presupuesto del legislativo local conformada por un vocal y 
dos presidentes barriales estudiaron el proyecto de presupuesto y emitieron 
su informe el 17 de noviembre de 2016, sin sugerir cambios.  
Así también, el legislativo del GAD parroquial rural de Paccha junto con el 
Presidente y el área financiera estudiaron dicho proyecto de presupuesto y lo 
aprobaron en dos sesiones.  
Primera Sesión: El 24 de noviembre de 2016 se verificó que el proyecto 
presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del PDYOT y se 
estableció cambios a realizar antes de la segunda reunión para la aprobación 
del presupuesto. 
Segunda Sesión: Luego de realizar los cambios sugeridos en la primera 
reunión, el 8 de diciembre de 2016 se realizó la última sesión en la cual se 
aprobó el presupuesto del GAD parroquial rural de Paccha 2017.  
Grado de Confianza Calificación Porcentual Nivel de Riesgo Resultado 
Bajo 15 - 50% Alto 
 
Medio 51 - 75% Moderado 
 
Alto 76 - 95% Bajo 80% 
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Se debe mencionar que cumpliendo con lo establecido en Art. 249 de la 
COOTAD, el GAD parroquial rural de Paccha asignó un 14% de sus ingresos 
no tributarios para grupos de atención prioritaria. 
Tabla 12. Proyectos atención prioritaria  
PROYECTOS ATENCIÓN PRIORITARIA ASIGNACIÓN % 
Escuela Deportiva y Recreativa $         11,032.00  
Masificación del Deporte Parroquial $           6,300.00  
Centro Integral del Buen Vivir $         79,892.83  
Atención Integral Jóvenes de la Parroquia $         27,780.00  
Capacitación Recreacional-Adulto Mayor $           2,500.00  
Integración Familiar y Comunitaria $         25,136.71  
Colonias Vacacionales $           2,800.00  
Rescate de Cultura y Patrimonio Intangible $         18,672.00  
Reforestación y Cuidado Medio Ambiente $           1,000.00  
Reactivación Agropecuaria $         12,363.25  
TOTAL ASIGNADO $       187,476.79 14% 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS $    1,338,350.30 100% 
Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos 2017 
Elaborado por: Autora 
Posteriormente la máxima autoridad del ejecutivo sancionó el presupuesto 
dentro del plazo de tres días y este entró en vigencia a partir del primero de 
enero del 2018. 
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Análisis del anteproyecto de gastos 2017 
Tabla 13. Anteproyecto de gastos  
 
Fuente: Cédula de gastos 2017 
Elaborado por: Autora         
Gráfico  3. Anteproyecto de gastos 
 
           Fuente: Cédula de gastos 2017 
           Elaborado por: Autora 
Interpretación: El presupuesto de gastos final del GAD parroquial rural de 
Paccha para el año 2017 una vez realizados los cambios sugeridos, se 
conformó por gastos corrientes en un 7%, por gastos de inversión en un 82%, 
por gastos de capital en un 5% y por aplicación de financiamiento en un 6%. 
Con esta información se determina que durante la etapa de aprobación 
presupuestaria el GAD parroquial rural de Paccha ha cumplido con los plazos 
establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). 
7%
82%
5% 6% GASTOS
CORRIENTES
GASTOS DE
INVERSIÓN
GASTOS DE
CAPITAL
APLICACIÓN DE
FINANCIAMIENTO
PARTIDAS GASTOS % 
GASTOS CORRIENTES 92,287.15 7% 
GASTOS DE INVERSIÓN 1,105,536.47 82% 
GASTOS DE CAPITAL 65,300.00 5% 
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 78,226.68 6% 
TOTAL 1,341,350.30 100% 
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3.3. Análisis a la ejecución presupuestaria 
Tabla 14. Cuestionario de control interno: ejecución presupuestaria 
Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
1 
¿Los responsables de los programas, 
subprogramas o proyectos elaboraron junto 
con las unidades de planificación y financiera 
la programación de actividades? 
1  
 
2 
¿Se elaboró el calendario trimestral para el 
desarrollo de actividades? 
1  
 
3 
¿Las reformas elaboradas se presentaron con 
su respectivo informe de sustento? 
1  
 
4 
¿Las Transferencias del Gobierno Central y 
donaciones de otras entidades son oportunas? 
 0 
Existieron atrasos por 
parte del GAD de 
Cuenca, quedando 
obras pendientes 
desde el 2015. 
5 
¿Las obras planificadas se ejecutan de 
acuerdo con los plazos del calendario 
establecido?  
 0 
El GAD parroquial rural 
de Paccha debe 
cumplir con tramites y 
permisos. 
Calificación Total (PT) 3  
Ponderación Total (CT) 5 
Elaborado por: Autora 
Determinación del nivel de confianza 
𝑁𝐶 =
𝐶𝑇 ∗ 100
𝑃𝑇
 
𝑁𝐶 =
3 ∗ 100
5
= 60% 
Tabla 15. Resultado del cuestionario de ejecución presupuestaria 
 
Fuente: Manual de Auditoria 
Elaborado por: Autora 
Al analizar el nivel de riesgo y confianza de la programación presupuestaria, 
se verifica que el GAD parroquial rural de Paccha tiene un porcentaje de nivel 
de confianza del 60%, encontrándose en un rango del 51 - 75%, lo que quiere 
decir que posee un riesgo moderado y con un nivel de confianza medio, 
debido a esto se tendrá que realizar controles, pero no de manera urgente. 
Posterior a la aprobación del presupuesto, las autoridades parroquiales deben 
ejecutar los programas y proyectos planeados utilizando los recursos 
Grado de Confianza Calificación Porcentual Nivel de Riesgo Resultado 
Bajo 15 - 50% Alto 
 
Medio 51 - 75% Moderado 60% 
Alto 76 - 95% Bajo 
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humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto y según un 
cronograma de actividades.  
Para llevar a cabo la etapa de ejecución, los miembros del equipo de apoyo 
técnico junto a la Secretaria-Tesorera elaboraron la programación de 
actividades y dieron a conocer al Presidente del GAD un calendario trimestral 
de ejecución. Dicho calendario se presentó en el seno de la asamblea 
territorial, se constató que mantenga coherencia con el plan de desarrollo y 
de ordenamiento territorial y se aprobó para iniciar la ejecución de actividades.  
Las certificaciones presupuestarias requeridas para llevar a cabo la ejecución 
de programas y subprogramas fueron emitidas por la Secretaria-Tesorera en 
función de unidad financiera, considerando los saldos presupuestarios de las 
partidas a ejecutar.  
Para realizar las reformas requeridas se analizaron los proyectos planteados 
y su nivel de prioridad, se realizaron reformas por incremento o disminución 
según fue requerido. Junto a cada reforma elaborada se presentó el 
respectivo informe de sustento, el cual daba a conocer los motivos para 
realizar dichas reformas, estos informes se dieron a conocer al Presidente de 
GAD y a la Secretaria-Tesorera. 
A continuación, se desarrollarán indicadores de evaluación de ejecución y 
reformas presupuestarias que nos permitirán conocer la participación de los 
ingresos y gastos codificados en el GAD parroquial rural de Paccha y en qué 
porcentaje fueron modificados, puesto que el presupuesto fue aprobado por 
un valor inicial de $1,341,350.50 y mediante reformas incremento a 
$1,365,959.33.  
3.3.1. Indicadores de participación presupuestaria 
 Indicadores de participación de ingresos 
Ingresos corrientes. 
𝐼𝐶𝑡𝑒 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
=
100,967.88
1,365,959.33
 𝑥 100 = 7.39% 
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Interpretación: Los ingresos corrientes constituyen el 7.39% del total de 
ingresos codificados del GAD parroquial rural de Paccha, provienen de 
ingresos propios y transferencias corrientes, las cuales están destinados a 
cubrir al menos el total de gastos corrientes. 
Ingresos de capital. 
𝐼𝐶𝑎𝑝 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
=
553,171.79
1,365,959.33 
 𝑥 100 = 40.50% 
Interpretación: Los ingresos de capital constituyen el 40.50% del total de 
ingresos codificados del GAD parroquial rural de Paccha, están destinados 
para la cubrir la ejecución de programas y proyectos. 
Ingresos de financiamiento.  
𝐼𝐹 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
=
711,819.66
1,365,959.33 
 𝑥 100 = 52.11% 
Interpretación: Los ingresos de financiamiento constituyen el 52.11% del 
total de ingresos codificados del GAD parroquial rural de Paccha, siendo la 
principal fuente secundaria de recursos para financiar los diversos programas 
y proyectos. 
Tasa de crecimiento de ingreso. 
𝑇𝐶 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 2017
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 2016
=
1,365,959.33
1,407,252.98 
− 1 = −2.93%  
Interpretación: Los ingresos del año 2017 del GAD parroquial rural de 
Paccha han disminuido en un 2.93% con respecto a los ingresos obtenidos en 
el año 2016, debido a que los valores de las reformas del año analizado son 
menores a las del año anterior. Para el año 2016 su asignación inicial fue de 
$1,338,445.69 y se realizaron reformas por $68,807.29, mientras que para el 
año 2017 su asignación inicial fue de $1,365,959.33 y se realizaron reformas 
por $24,609.03.  
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 Indicadores de participación de gastos 
Gastos corrientes. 
𝐺𝐶𝑡𝑒 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
=
95,409.82
1,365,959.33 
 𝑥 100 = 6.98% 
Interpretación: Los gastos corrientes constituyen el 6.98% del total de gastos 
codificados del GAD parroquial rural de Paccha, corresponde a gastos en 
personal, bienes y servicios de consumo, entre otros.  
Gastos de inversión. 
𝐺𝐼 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
=
1,127,022.83
1,365,959.33
 𝑥 100 = 82.51% 
Interpretación: Los gastos de inversión constituyen el 82.51% del total de 
gastos codificados del GAD parroquial rural de Paccha. Siendo el mayor 
porcentaje de gastos pues contiene los diversos programas y proyectos a 
ejecutar.  
Gastos de capital. 
𝐺𝐶𝑎𝑝 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
=
65,300.00
1,365,959.33 
 𝑥 100 = 4.78% 
Interpretación: Los gastos de capital constituyen el 4.78% del total de gastos 
codificados del GAD parroquial rural de Paccha, corresponde a gastos 
destinados para la adquisición de bienes de larga duración. 
Aplicación de financiamiento.  
𝐴𝐹 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
=
78,226.68
1,365,959.33 
 𝑥 100 = 5.73% 
Interpretación: La aplicación de financiamiento constituyen el 5.73% del total 
de gastos codificados del GAD parroquial rural de Paccha, corresponden 
aquellos recursos dirigidos para el pago de deudas pendientes.  
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3.3.2. Indicadores de reformas presupuestarias 
 Indicadores de reformas de ingresos 
Ingresos corrientes. 
𝑅𝐼𝐶𝑡𝑒 =
𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
=
8,680.68
92,287.20
 x 100 = 9.41% 
Interpretación: Al analizar las reformas presupuestarias del GAD parroquial 
rural de Paccha se puede comprobar que los ingresos corrientes 
incrementaron en un 9.41% respecto a su asignación inicial, puesto que se 
obtuvieron ingresos adicionales por aportes a juntas parroquiales rurales.   
Ingresos de capital. 
𝑅𝐼𝐶𝑎𝑝 =
𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
=
15,928.35
537,243.44
 x 100 = 2.96% 
Interpretación: Las reformas presupuestarias del GAD parroquial rural de 
Paccha, en cuanto a los ingresos de capital presentan un incremento de 
2.96%, pues se obtuvieron ingresos adicionales por aportes a juntas 
parroquiales rurales. 
Ingresos de financiamiento.  
En el caso de los ingresos de financiamiento existió una asignación inicial por 
un monto de $711,819.66 y no hubo la necesidad de realizar reformas.  
 Indicadores de reformas de gastos 
Gastos corrientes. 
𝑅𝐺𝐶𝑡𝑒 =
𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
=
3,122.67
92,287.15
 𝑥 100 = 3.38% 
Interpretación: Al analizar las reformas presupuestarias del GAD parroquial 
rural de Paccha se puede evidenciar que los gastos corrientes incrementaron 
en un 3.38%, pues se realizaron reformas de incremento en partidas de 
transferencias y donaciones corrientes por un total de $4,462.67. 
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Gastos de inversión. 
𝑅𝐺𝐼 =
𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
=
21,486.36
1,105,536.47
 𝑥 100 = 1.94% 
Interpretación: Las reformas presupuestarias del GAD parroquial rural de 
Paccha por gastos de inversión presentan un incremento del 1.94% respecto 
a su asignación inicial, pues se incrementaron gastos en servicios y ejecución 
de obras públicas.  
Gastos de capital. 
En gastos de capital el GAD parroquial rural de Paccha no realizo reformas 
para la adquisición de bienes de larga duración, pues no fueron necesarias 
para el periodo 2017. 
Aplicación de financiamiento.  
En gastos por aplicación de financiamiento el GAD parroquial rural de Paccha 
no realizo reformas pues los valores de cuentas por pagar se calcularon para 
su asignación inicial. 
3.4. Análisis a la evaluación y seguimiento presupuestario 
Tabla 16. Cuestionario de control interno: evaluación y seguimiento 
presupuestaria 
Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
1 
¿La evaluación presupuestaria se realizó de 
manera simultánea y posterior a la ejecución 
presupuestaria? 
1  
 
2 
¿Se realiza informes de seguimiento para 
exponer resultados ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas? 
1  
Cada técnico entregó 
un informe trimestral el 
mismo que se remite al 
MEF.  
3 
¿Se realiza informes cuatrimestrales en lo 
que concierne a la evaluación institucional? 
1  
 
4 
¿El GAD realiza una evaluación mediante 
indicadores, a la ejecución del presupuesto? 
 0 
Carece de indicadores 
5 ¿El GAD posee buena solvencia financiera? 1  1.13 
6 
¿La dependencia financiera del GAD es baja 
y su autonomía alta? 
 0 
Dependencia 0.53 
Autonomía 0.004 
7 
¿Las reformas realizadas fueron realizadas 
adecuadamente?  0 
Algunas reformas se 
realizaron de manera 
innecesaria. 
Calificación Total (PT) 4  
Ponderación Total (CT) 7 
Elaborado por: Autora 
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Determinación del nivel de confianza 
𝑁𝐶 =
𝐶𝑇 ∗ 100
𝑃𝑇
 
𝑁𝐶 =
4 ∗ 100
7
= 57,14% 
Tabla 17. Resultado del cuestionario de evaluación y seguimiento 
presupuestaria 
 
Fuente: Manual de Auditoria 
Elaborado por: Autora 
Al analizar el nivel de riesgo y confianza de la programación presupuestaria, 
se verifica que el GAD parroquial rural de Paccha tiene un porcentaje de nivel 
de confianza del 57.14%, encontrándose en un rango del 51 - 75%, lo que 
quiere decir que posee un riesgo moderado y con un nivel de confianza medio, 
debido a que su dependencia por transferencias de otras entidades es alta y 
las reformas realizadas no fueron necesarias en todas las partidas 
modificadas.  
A partir de los resultados de la ejecución presupuestaria el GAD parroquial 
rural de Paccha procedió a realizar la evaluación y seguimiento de los 
programas y proyectos para definir las acciones correctivas necesarias.  
La evaluación presupuestaria se realizó de manera simultánea y posterior a 
la ejecución presupuestaria. La evaluación tanto física como financiera está a 
cargo de los técnicos de proyectos y el Presidente del GAD. Cada técnico 
entregó al Presidente y a la Secretaria-Tesorera un informe del seguimiento 
de las obras para que se puedan exponer trimestralmente los resultados ante 
el Ministerio de Economía y Finanzas, así como de manera cuatrimestral ante 
las autoridades institucionales.  
El GAD parroquial rural de Paccha es controlado por el Municipio de Cuenca 
mediante el departamento de fiscalización y descentralización, el cual evalúa 
la ejecución del presupuesto participativo municipal, en este caso el técnico 
asignado para la parroquia visitó las obras y se le presentó copias de las actas 
Grado de confianza Calificación porcentual Nivel de riesgo Resultado 
Bajo 15 - 50% Alto 
 
Medio 51 - 75% Moderado 57,14% 
Alto 76 - 95% Bajo 
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de entrega-recepción, facturas, fotografías del antes, durante y después de 
las obras. Otra entidad que controla la ejecución de las obras es la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la cual evalúa la 
ejecución del presupuesto del Ministerio de Finanzas, por este motivo la 
Secretaria-Tesorera se encargó de ingresar cuatrimestralmente a través del 
Sistema de Información para los gobiernos autónomos descentralizados 
(SIGAD) el avance de sus proyectos. 
Adicionalmente, la Secretaria-Tesorera elaboró cuatrimestralmente un 
informe contable y un informe del avance de la ejecución y lo puso en 
conocimiento de las máximas autoridades y de la sociedad en general, 
cumpliendo de esta manera las disposiciones legales establecidas. 
A continuación, se desarrollarán indicadores financieros que permitirán 
conocer los niveles de solvencia, autosuficiencia, dependencia y autonomía 
del GAD parroquial rural de Paccha.  
3.4.1. Indicadores financieros  
 Indicador de solvencia financiera. 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
=
98,339.51 
86,753.68
= 1.13 
Optimo: indicador superior a 1. 
Interpretación: El GAD parroquial rural de Paccha tuvo $1.13 de ingresos 
corrientes por cada dólar de gasto corriente, es decir, que existió una 
excelente solvencia financiera para el año 2017. 
 Indicador de autosuficiencia. 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
=
4,371.63
86,753.68
= 0.05 
Optimo: indicador superior a 1. 
Interpretación: El GAD parroquial rural de Paccha tuvo una baja capacidad 
de autosuficiencia durante el año 2017, pues contó con $0.05 de ingresos 
propios por cada dólar de gasto de operación.  
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 Indicador de dependencia financiera. 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
=
521,977.51
986,752.01
= 0.53 
Optimo: indicador con tendencia decreciente. 
Interpretación: El GAD parroquial rural de Paccha tuvo una alta dependencia 
financiera durante el año 2017, pues sus fondos provenientes de 
transferencias del sector público representaron el 53% de sus ingresos 
totales. 
 Indicador de autonomía financiera.  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
=
4,371.63
986,752.01
= 0.004 
Optimo: índice tenderá a la unidad. 
Interpretación: El GAD parroquial rural de Paccha tuvo una baja capacidad 
institucional durante el año 2017 para generar por medio de su gestión, fondos 
propios, pues sus ingresos propios representaron 0.004 de sus ingresos 
totales. 
3.4.2. Indicadores de eficiencia y eficacia 
Los siguientes criterios de evaluación se establecieron basándose en los 
niveles de confianza de auditoría. Estos criterios nos permitirán determinar sí 
los niveles de ejecución presupuestaria con respecto a los valores recaudados 
y pagados han sido eficientes durante el periodo 2017. Así también, se podrá 
determinar que el cumplimiento de obras del GAD parroquial rural de Paccha 
sea eficaz. 
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Tabla 18. Criterios y porcentaje de nivel de cumplimiento 
PORCENTAJE CRITERIOS 
0% a 50% Ineficiente/ Ineficaz 
51% a 75% Aceptable 
76% a 100% Eficiente/Eficaz 
Fuente: Manual de Auditoria                                                         
Elaborado por: Autora 
3.4.2.1. Evaluación presupuestaria de eficiencia de ingresos 
Tabla 19. Ingresos 2017 
INGRESOS 2017 CODIFICADO EJECUTADO 
% 
EJECUTADO 
RECAUDADO 
% 
RECAUDADO 
INGRESOS 
CORRIENTES 
$   100,967.88 $    98,339.51 97% $    82,396.39 84% 
Tasas y 
Contribuciones 
$       3,000.00 $      2,753.01 92% $      2,726.69 99% 
Rentas de 
Inversiones y 
Multas 
$       3,000.00 $      1,366.00 46% $      1,366.00 100% 
Transferencias y 
Donaciones 
Corrientes 
$     93,967.88 $    93,967.88 100% $    78,051.08 83% 
Otros Ingresos $       1,000.00 $         252.62 25% $          252.62 100% 
INGRESOS DE 
CAPITAL 
$   553,171.79 $  428,009.63 77% $  400,870.41 94% 
Transferencias y 
Donaciones de 
Capital 
$   553,171.79 $  428,009.63 77% $  400,870.41 94% 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 
$   711,819.66 $  460,402.87 65% $  119,580.45 26% 
Saldos Disponibles $   336,614.42 $  336,614.42 100% $                   - 0% 
Cuentas 
Pendientes por 
Cobrar 
$   375,205.24 $  123,788.45 33% $  119,580.45 97% 
TOTAL $1,365,959.33 $  986,752.01 72% $  602,847.25 61% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2017 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico  4. Ingresos 2017 
 
Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos 2017 
Elaborado por: Autora 
Interpretación: La tabla 19 y el gráfico 4 presentan la ejecución y recaudación 
de los ingresos 2017 del GAD parroquial rural de Paccha. La ejecución de los 
ingresos con respecto a su codificación fue la siguiente: ingresos corrientes 
en un 97%, ingresos de capital en un 77%, e ingresos de financiamiento en 
un 65%. Con estos datos se concluye que los ingresos corrientes y de capital 
se encuentran dentro de un criterio de ejecución eficiente, mientras que 
ingresos de financiamiento en un criterio de ejecución aceptable. De dichos 
ingresos ejecutados su recaudación fue la siguiente: ingresos corrientes en un 
84%, ingresos de capital en un 94%, e ingresos de financiamiento en un 26%. 
Concluyendo que los ingresos corrientes y de capital están dentro de una 
recaudación eficiente, mientras que los ingresos de financiamiento poseen 
una recaudación ineficiente. 
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Gráfico  5. Ingresos corrientes 
 
Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos 2017 
Elaborado por: Autora 
Interpretación: La tabla 19 y el gráfico 5 muestran la ejecución y recaudación 
de los ingresos corrientes 2017 del GAD parroquial rural de Paccha. En tasas 
y contribuciones se ejecutó el 92% y se recaudó el 99% del total ejecutado; 
en rentas de inversiones y multas se ejecutó el 46% debido a que se devengo 
un valor menor al establecido por la renta de nichos y puestos de mercado, 
sin embargo se recaudó el 100%; en transferencias y donaciones corrientes 
se ejecutó el 100% y se recaudó un 83%; y en otros ingresos se ejecutó el 
25% pues no cancelar al GAD todos los aportes de beneficiarios que han 
quedado pendientes desde el 2016, pero se recaudó el 100% del valor 
ejecutado. Con estos datos se concluye que los ingresos por tasas y 
contribuciones y transferencias y donaciones corrientes poseen un criterio de 
ejecución eficiente, mientras que ingresos por rentas de inversiones y multas 
y otros ingresos poseen un criterio de ejecución ineficiente, pero la 
recaudación de todos los ingresos corrientes posee un criterio de ejecución 
eficiente. 
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Gráfico  6. Ingresos de capital 
 
Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos 2017 
Elaborado por: Autora 
Interpretación: La tabla 19 y el gráfico 6 muestran la ejecución y recaudación 
de los ingresos de capital 2017 del GAD parroquial rural de Paccha. La 
ejecución por transferencias y donaciones de capital con respecto a su 
codificación fue del 77% pues no se devengaron las transferencias 
establecidas por valores equivalentes al IVA que provienen del Presupuesto 
General del Estado (PGE). De dichos ingresos ejecutados su recaudación fue 
del 94%. Con estos datos se concluye que los ingresos por transferencias y 
donaciones de capital poseen un criterio de ejecución y una recaudación 
eficiente. 
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Gráfico  7. Ingresos de financiamiento 
 
Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos 2017 
Elaborado por: Autora 
Interpretación: La tabla 19 y el gráfico 7 muestran la ejecución y recaudación 
de los ingresos de financiamiento 2017 del GAD parroquial rural de Paccha. 
La ejecución de saldos disponibles con respecto a su codificación fue del 
100%, sin embargo, no se logró recaudar. Por otro lado, las cuentas 
pendientes de cobrar se ejecutaron en un 33% con respecto a su codificación, 
quedando cobros pendientes para los próximos periodos, pero del valor 
devengado su recaudación fue del 97%. Con estos datos se concluye que los 
ingresos por saldos disponibles poseen un criterio de ejecución eficiente y una 
recaudación ineficiente, mientras que los ingresos por cuentas pendientes de 
cobra poseen una ejecución ineficiente y una recaudación eficiente. 
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3.4.2.2. Evaluación presupuestaria de eficiencia de gastos 
Tabla 20. Gastos 2017 
GASTOS 2017 CODIFICADO EJECUTADO 
% 
EJECUTADO 
PAGADO 
% 
PAGADO 
GASTOS 
CORRIENTES 
 $    95,409.82   $    86,753.68  91%  $    77,348.90  89% 
Gastos en 
Personal 
 $    65,382.31   $    61,889.12  95%  $    57,020.84  92% 
Bienes y Servicios 
de Consumo 
 $    15,223.00   $    10,641.95  70%  $      9,746.21  92% 
Gastos Financieros  $           50.00   $                   -    0%  $                   -    0% 
Otros Gastos 
Corrientes 
 $      1,880.00   $      1,377.78  73%  $      1,370.28  99% 
Transferencias y 
Donaciones 
Corrientes 
 $    12,874.51   $    12,844.83  100%  $      9,211.57  72% 
GASTOS DE 
INVERSIÓN 
 $ 1,127,022.83   $  615,989.21  55%  $  584,033.96  95% 
Gastos en 
Personal para 
Inversión 
 $    80,710.02   $    69,698.68  86%  $    62,793.13  90% 
Bienes y Servicios 
para Inversión 
 $   593,517.01   $  294,518.81  50%  $  276,196.18  94% 
Obras Públicas  $   448,545.80   $  248,593.18  55%  $  241,866.11  97% 
Otros Gastos de 
Inversión 
 $       2,500.00   $      1,469.30  59%  $      1,469.30  100% 
Transferencias y 
Donaciones para 
Inversión 
 $       1,750.00   $      1,709.24  98%  $      1,709.24  100% 
GASTOS DE 
CAPITAL 
 $     65,300.00   $                   -    0%  $                   -    0% 
Bienes de Larga 
Duración 
 $     65,300.00   $                   -    0%  $                   -    0% 
APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 
    $   78,226.68   $    48,072.30  61%  $    48,072.30  100% 
Pasivo Circulante     $   78,226.68   $    48,072.30  61%  $    48,072.30  100% 
TOTAL $ 1,365,959.33 $  750,815.19 55% $  709,455.16 94% 
Fuente: Cédula presupuestaria de gastos 2017 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico  8. Gastos 2017 
 
Fuente: Cédula presupuestaria de gastos 2017 
Elaborado por: Autora 
Interpretación: La tabla 20 y el gráfico 8 presentan la ejecución y pagos de 
los gastos 2017 del GAD parroquial rural de Paccha. La ejecución de los 
gastos con respecto a su codificación fue la siguiente: gastos corrientes en un 
91%, gastos de inversión en un 55%, gastos de capital en un 0% y aplicación 
del financiamiento en un 61%. Con estos datos se concluye que los gastos 
corrientes se encuentran dentro de un criterio de ejecución eficiente, los 
gastos de inversión y aplicación del financiamiento se encuentran dentro de 
un criterio de ejecución aceptable, mientras que gastos de capital en un criterio 
de ejecución ineficiente. De dichos gastos ejecutados su pago fue el siguiente: 
gastos corrientes en un 89%, gastos de inversión en un 95% y aplicación de 
financiamiento en un 100%. Concluyendo que los gastos corrientes, de 
inversión y aplicación del financiamiento se han pagado de forma eficiente. 
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Gráfico  9. Gastos corrientes 
 
Fuente: Cédula presupuestaria de gastos 2017 
Elaborado por: Autora 
Interpretación: La tabla 20 y el gráfico 9 muestran la ejecución y pago de los 
gastos corrientes 2017 del GAD parroquial rural de Paccha. Por gastos en 
personal se ejecutó el 95% y se pagó el 92% del total ejecutado; en bienes y 
servicios de consumo se ejecutó el 70% debido a que únicamente se 
comprometieron y devengaron valores por gastos de servicios básicos, 
arriendo del edificio y uso del sistema informático, y se pagó el 92% de dichos 
valores; los gastos financieros no fueron comprometidos ni devengados pues 
no se llegaron a requerir en el periodo 2017 y por ende su porcentaje 
ejecutado y pagado es del 0%, en otros gastos se ejecutó el 73% pues no se 
realizaron pagos por impuestos, tasas y contribuciones y se pagó el 99%, 
finalmente en transferencias y donaciones corrientes se ejecutó el 100% y se 
pagó un 72%. Con estos datos se concluye que los gastos en personal y 
transferencias y donaciones corrientes poseen un criterio de ejecución 
eficiente, bienes y servicios de consumo y otros gastos corrientes poseen un 
criterio de ejecución aceptable, mientras que gastos financieros poseen un 
criterio de ejecución ineficiente. En cuanto al pago de gastos en personal, 
bienes y servicios de consumo y otros gastos corrientes se han cancelado de 
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manera eficiente, mientras que las transferencias y donaciones corrientes se 
cancelaron en forma aceptable. 
Gráfico  10. Gastos de inversión 
 
Fuente: Cédula presupuestaria de gastos 2017 
Elaborado por: Autora 
Interpretación: La tabla 20 y el gráfico 10 presentan la ejecución y pagos de 
los gastos de inversión 2017 del GAD parroquial rural de Paccha. Por gastos 
en personal para inversión se ejecutó el 86% y se pagó el 90% del total 
ejecutado, por bienes y servicios para inversión se ejecutó el 50% debido a 
que no se comprometieron ni devengaron valores por energía, correo, 
transporte, publicidad, entre otros y de los valores ejecutados se pagó el 94%; 
por obras públicas se ejecutó el 55% pues no se realizaron obras de transporte 
y vías ni mantenimiento de obras de infraestructura pero se pagó 97%, por 
otros gastos de inversión se ejecutó el 59% pues no se requirieron todos los 
valores establecidos para pago de impuestos tasas y contribuciones y se pagó 
el 100%; y por transferencias y donaciones para inversión se ejecutó el 98% 
y se pagó el 100%. Con estos datos se concluye que los gastos en personal 
y transferencias y donaciones para inversión se encuentran dentro de un 
criterio de ejecución eficiente, bienes y servicios para inversión dentro de un 
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dentro de un criterio de ejecución aceptable. Sin embargo, todos los gastos 
de inversión poseen un pago eficiente. 
Gráfico  11. Gastos de capital 
 
Fuente: Cédula presupuestaria de gastos 2017 
Elaborado por: Autora 
Interpretación: La tabla 20 y el gráfico 11 muestran la ejecución y pago de 
los gastos de capital 2017 del GAD parroquial rural de Paccha. La ejecución 
y pago por bienes de larga duración fueron de 0% pues durante dicho periodo 
no se necesitó adquirir nuevos mobiliarios o equipos, y aunque se planeó 
adquirir un terreno, no puedo ser posible porque estaba bajo declaratoria de 
utilidad pública y no hubo orden del juez en el periodo 2017, por lo que refleja 
una ejecución ineficiente con respecto a su codificación. 
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Gráfico  12. Aplicación del financiamiento 
 
Fuente: Cédula presupuestaria de gastos 2017 
Elaborado por: Autora 
Interpretación: La tabla 20 y el gráfico 12 muestran la ejecución y pago de 
aplicación del financiamiento 2017 del GAD parroquial rural de Paccha. La 
ejecución por pasivo circulante fue del 61% pues quedan deudas pendientes 
por pagar en próximos periodos, pero el pago de los valores ejecutados fue 
del 100%. Con estos datos se concluye que su ejecución es aceptable y su 
pago eficiente. 
3.4.2.3. Evaluación presupuestaria a la eficacia de obras 
El GAD parroquial rural de Paccha durante el periodo 2017 planificó 36 obras 
de las cuales 25 fueron ejecutadas. Las obras planteadas se orientaban a 
cubrir necesidades sociales y de infraestructura con el fin de satisfacer las 
diferentes necesidades de la parroquia. A continuación, se analizará la 
eficacia de las obras planificadas más significantes: 
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 Escuela deportiva y recreativa nuevos talentos juveniles 
Tabla 21. Gastos proyecto 1 
Codificado Comprometido y devengado % Compr. y deveng. 
$ 11,132.00 $      10,259.79 92% 
Fuente: GAD parroquial rural de Paccha 
Elaborado por: Autora 
Tabla 22. Descripción proyecto 1 
Planificado Ejecutado Descripción % Cumplimiento 
1 1 Vehículos 
100% 
1 1 Capacitación 
Fuente: GAD parroquial rural de Paccha 
Elaborado por: Autora 
Interpretación: La tabla 21 muestra la ejecución de la escuela deportiva y 
recreativa Nuevos Talentos Juveniles, cuyos recursos asignados fueron 
utilizados en un 92% pues no se necesitó rentar todos los vehículos 
planificados. Además, como se observa en la tabla 22 el proyecto se ejecutó 
de manera eficaz al 100%. 
 Atención integral jóvenes de la parroquia
Tabla 23. Gastos proyecto 4 
Codificado Comprometido y devengado % Compr. y deveng. 
$  27,880.00 $      19,047.02 68% 
Fuente: GAD parroquial rural de Paccha 
Elaborado por: Autora 
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Tabla 24. Descripción proyecto 4 
Planificado Ejecutado Descripción % Cumplimiento 
1 1 Personal 
55% 
1 0.41 Vehículos 
1 0.55 Honorarios 
1 0.27 Otros 
Fuente: GAD parroquial rural de Paccha 
Elaborado por: Autora
Interpretación: La tabla 23 muestra la ejecución del proyecto atención 
integral jóvenes de la parroquia, cuyos recursos fueron utilizados en un 68% 
dado que, al no realizarse todos los eventos programados, no se requirió 
contratar todos los servicios profesionales planificados, es por esta razón que 
en la tabla 24 se puede observar a dicho proyecto con una ejecución aceptable 
al 55%. Los eventos sin realizar quedaron pendientes para el periodo 2018.  
 Capacitación recreacional para el adulto mayor
Tabla 25. Gastos proyecto 5 
Codificado Comprometido y devengado % Compr. y deveng. 
$  2,500.00 $  95.00 4% 
Fuente: GAD parroquial rural de Paccha 
Elaborado por: Autora 
Tabla 26. Descripción proyecto 5 
Planificado Ejecutado Descripción % Cumplimiento 
1 0.095 Vehículos 
5% 
1 0 Otros 
Fuente: GAD parroquial rural de Paccha 
Elaborado por: Autora 
Interpretación: La tabla 25 muestra la ejecución del proyecto capacitación 
recreacional para el adulto mayor, cuyos recursos fueron utilizados en un 4% 
dado que no se llevaron a cabo todos los eventos programados, por lo que no 
se contrató vehículos para movilización, alimentación, ni materiales, es por 
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esta razón que en la tabla 26 se puede observar que dicho proyecto tiene una 
ejecución ineficaz del 5%. Los eventos sin realizar quedaron pendientes para 
el periodo 2018.   
 Mantenimiento vías con tasa solidaria
Tabla 27. Gastos proyecto 13 
Codificado Comprometido y devengado % Compr. y deveng. 
$  128,308.14 $  127,733.52 99.55% 
Fuente: GAD parroquial rural de Paccha 
Elaborado por: Autora 
Tabla 28. Descripción proyecto 13 
Planificado Ejecutado Descripción % Cumplimiento 
1 1 Vías internas 100% 
Fuente: GAD parroquial rural de Paccha 
Elaborado por: Autora
Interpretación: La tabla 27 muestra la ejecución del mantenimiento de vías 
con tasa solidaria, cuyos recursos fueron utilizados en un 99.55% y en la tabla 
28 se puede observar que el proyecto tiene una ejecución eficaz al 100%.  
 Mantenimiento de bienes públicos
Tabla 29. Gastos proyecto 17 
Codificado Comprometido y devengado % Compr. y deveng. 
$  22,614.19 $  8,758.46 39% 
Fuente: GAD parroquial rural de Paccha 
Elaborado por: Autora  
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Tabla 30. Descripción proyecto 17 
Planificado Ejecutado Descripción % Cumplimiento 
1 0.40 
Instalación, mantenimiento 
y reparación 40% 
1 0.39 Otros 
Fuente: GAD parroquial rural de Paccha 
Elaborado por: Autora
 
Interpretación: La tabla 29 muestra la ejecución del mantenimiento de bienes 
públicos del GAD parroquial rural de Paccha, cuyos recursos fueron utilizados 
en un 39% pues no se realizó el mantenimiento de mobiliario, mientras que 
los valores asignados para el mantenimiento de computadoras y equipo 
deportivo no se utilizó en su totalidad, por este motivo es que en la tabla 30 
se puede observar que dicho proyecto tiene una ejecución ineficaz del 40%. 
 Iluminación varios sectores
Tabla 31. Gastos proyecto 25 
Codificado Comprometido y devengado % Compr. y deveng. 
$  18,000.00 $  17,451.88 97% 
Fuente: GAD parroquial rural de Paccha 
Elaborado por: Autora 
Tabla 32. Descripción proyecto 25 
Planificado Ejecutado Descripción % Cumplimiento 
1 1 Instalaciones eléctricas 100% 
Fuente: GAD parroquial rural de Paccha 
Elaborado por: Autora
Interpretación: La tabla 31 muestra la ejecución de la iluminación en varios 
sectores de la parroquia, cuyos recursos asignados fueron utilizados en un 
97%, llegando a instalar iluminación en todos los sectores programados, 
aunque quedaron valores pendientes por comprometer y devengar. Además, 
 
 
                                                                                  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                                    
                                                                                                                
                                                    
Alexandra del Rocío González Cobos                                                         80 | P á g i n a                                                                                                                                                     
 
como se observa en la tabla 32 el proyecto se ejecutó de manera eficaz al 
100%.
 Obras no ejecutadas  
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 =
11
36
= 31% 
El GAD parroquial rural de Paccha no ejecuto un total de 11 obras planificadas 
en el POA, es decir que el 31% de las obras quedaron pendientes para 
priorizar y ejecutar en el próximo periodo. Dichas obras son: reforestación, 
desarrollo turístico, construcciones, recapeo de canchas, escenario 
desmontable, letreros informativos, juegos infantiles, remodelaciones, 
implementación deportiva, mantenimiento de vías y el complejo parroquial de 
Paccha. La no ejecución de estas obras ocurrió porque existieron dificultades 
en la tramitación, contratación y falta de consultorías, por lo que se determinó 
mayor prioridad a otras obras. 
 Obras ejecutadas 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠  𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 =
25
36
= 69% 
Del total de obras planificas por el GAD parroquial rural de Paccha, se ejecutó 
el 69%, dando como resultado una ejecución aceptable. 
 Obras terminadas 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 =
16
25
= 64% 
Del total de obras ejecutadas se terminaron 16 que representa el 64%, 
quedando 9 obras por finalizar.   
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Tabla 33. Ficha técnica 
Nombre del 
indicador 
Formula del indicador Factor clave del éxito Estándar Cantidad 
% 
Ejecución 
Fuentes de 
verificación 
Brecha 
Cantidad % 
INDICADORES DE EFICACIA 
Ejecución de 
ingresos 
EjI =
Ingresos ejecutados
Ingresos codificados
 
Ingresos codificados, 
ejecutados totalmente 
$1,365,959.33 $ 986,752.01 72% 
Cédula de 
ingresos 2017 
$ 379,207.32 
 
28% 
Ejecución de 
gastos EjG =
Gastos ejecutados
Gastos codificados
 
Gastos codificados, 
ejecutados totalmente 
$1,365,959.33 $ 750,815.19 55% 
Cédula de 
gastos 2017 
$615,144.14 45% 
Recaudación  
de ingresos 
EI =
Ingresos  recaudados
Ingresos  devengados
 
Cobrar todos los ingresos 
devengados 
$   986,752.01 $ 602,847.25 61% 
Cédula de 
ingresos 2017 
$383,904.76 39% 
Pago de 
gastos 
EG =
Gastos pagados
Gastos devengados
 
Pagar todos los gastos 
devengados 
$   750,815.19 $ 709,455.16 94% 
Cédula de 
gastos 2017 
$  41,360.03 6% 
Equilibrio 
entre ingresos 
y gastos 
EIG =
Ingresos codificados
Gastos codificados
 
Los ingresos deben 
cubrir los gastos 
$1,365,959.33 $1,365,959.33 100% 
Cédula de 
ingresos y 
gastos  2017 
0 0% 
Proyectos 
ejecutados 
 
EPE =
Proyectos ejecutados
Proyectos planeados
 
Ejecución eficiente y 
eficaz de obras 
36 25 69% POA 2017 11 31% 
Proyectos 
terminados 
 
EPT =
Proyectos terminados
Proyectos ejecutados
 
Ejecutar las obras en su 
totalidad mediante una 
buena planificación 
25 16 64% POA 2017 9 36% 
Elaborado por: Autora                  
 
 
                                                                                  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                                    
                                                                                                                
                                                    
Alexandra del Rocío González Cobos                                                         82 | P á g i n a                                                                                                                                                     
 
3.4.2.4. Informe de indicadores 
 Ejecución de ingresos 
La asignación inicial de los ingresos del GAD parroquial rural de Paccha fue 
de $1,341,350.30, con las reformas presupuestarias realizadas se incrementó 
a un valor de $1,365,959.33, valor que fue devengado en un 72% por un valor 
de $986,752.01; mediante la aplicación de indicadores se obtuvo un criterio 
de ejecución aceptable. 
El GAD parroquial rural de Paccha aprobó el presupuesto para el año 2017 
por un valor de $1,341,350.30. 
Los ingresos fueron ejecutados por un valor menor al codificado. Se realizaron 
reformas por un valor de $24,609.03 incrementando el presupuesto a 
$1,365,959.33. 
El GAD parroquial rural de Paccha ejecutó el presupuesto de ingresos por un 
monto menor al que se había programado inicialmente, por lo que las reformas 
realizadas durante el periodo 2017 no fueron realizadas correctamente, 
ocasionando una brecha de ejecución del 28%.  
 Ejecución de gastos 
La asignación inicial de los gastos del GAD parroquial rural de Paccha fue de 
$1,341,350.30, con las reformas presupuestarias realizadas se incrementó a 
un valor de $1,365,959.33, valor que fue comprometido y devengado en un 
55% por un valor de $750,815.19; mediante la aplicación de indicadores se 
obtuvo un criterio de ejecución aceptable. 
El GAD parroquial rural de Paccha aprobó el presupuesto para el año 2017 
por un valor de $1,341,350.30. 
Los gastos fueron ejecutados por un valor menor al codificado. Se realizaron 
reformas por un valor de $24,609.03 incrementando el presupuesto a 
$1,365,959.33. 
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El GAD parroquial rural de Paccha ejecutó el presupuesto de gastos por un 
monto menor al que se había programado inicialmente, por lo que las reformas 
realizadas durante el periodo 2017 no fueron realizadas correctamente, 
ocasionando una brecha de ejecución del 45%. 
 Recaudación de ingresos 
El GAD parroquial rural de Paccha recaudo $602,847.25 de los recursos 
devengados en ingresos por un valor de $986,752.01; mediante la aplicación 
de indicadores se puede observar un nivel aceptable de recaudación de 
ingresos en un 61%, 
El GAD parroquial rural de Paccha devengó ingresos para el año 2017 por un 
valor de $986,752.01. 
No se logró recaudar la totalidad de los ingresos ocasionando una brecha del 
39%. 
El GAD parroquial rural de Paccha recaudo ingresos por un valor menor al 
que se devengó, las transferencias por aportes a juntas parroquiales rurales 
reflejan una recaudación inconclusa por atrasos. 
 Proyectos ejecutados 
El GAD parroquial rural de Paccha obtuvo una lista de obras a realizar 
después de efectuar una reunión con la población de la parroquial, priorizando 
un total de 36 obras para el periodo 2017, de los cuales se ejecutaron 25 que 
representa el 69%, es decir, un nivel de eficacia aceptable. 
Para la planificación de obras se consideró aquellas establecidas en el 
PDYOT en cumplimiento del COOTAD. 
Para la ejecución de obras el GAD debe cumplir con trámites, permisos y 
agilidad tanto del personal como de instituciones externas. 
A razón de que varios trámites no fueron aprobados de manera oportuna el 
GAD obtuvo una brecha 11 obras sin ejecutar que representan el 31%.  
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 Proyectos terminados 
El GAD parroquial rural de Paccha ejecutó un total de 25 obras durante el 
periodo 2017, de las cuales 16 se concluyeron y representan un nivel 
aceptable del 64%. 
Para la ejecución de obras se efectuó un cronograma a realizar en el corto, 
mediano o largo plazo. El cronograma debe ser cumplido de manera oportuna 
para lograr una ejecución eficaz.  
El GAD parroquial rural de Paccha no realizo un seguimiento adecuado de 
cada una de las obras para poderlas terminar durante el periodo 2017.   
A razón de que varias obras no fueron terminadas oportunamente el GAD 
obtuvo una brecha 9 obras inconclusas que quedan en proceso de ejecución 
y representan el 36%. 
3.5. Análisis a la clausura y liquidación presupuestaria 
Tabla 34. Cuestionario de control interno: clausura y liquidación 
presupuestaria 
Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
SI NO 
1 
¿El cierre de las cuentas y la clausura definitiva 
del 
presupuesto se efectuó el 31 de diciembre? 
1  
 
2 
¿Se cumplió con la normativa que indica: los 
ingresos que se recauden con posterioridad al 
31 de diciembre se acreditarán en el 
presupuesto vigente a la fecha en que se 
perciban? 
1  
 
3 
¿Se cumplió con la normativa que indica: 
después del 31 de diciembre no se podrá 
contraer obligaciones que afecten al 
presupuesto del ejercicio 
anterior? 
1  
 
4 
¿Se liquidó el presupuesto del ejercicio anterior 
hasta el 31 de enero del siguiente año? 
1  
 
5 
¿Se eliminó las obligaciones pendientes del 
año 2017 para que no se imputadas para no 
ser imputadas en el siguiente ejercicio 
económico? 
 
 0 
Las obligaciones se 
pagaran cargaran al 
siguiente ejercicio 
fiscal. 
Calificación Total (PT) 4 
Ponderación Total (CT) 5 
Elaborado por: Autora 
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Determinación del nivel de confianza 
𝑁𝐶 =
𝐶𝑇 ∗ 100
𝑃𝑇
 
𝑁𝐶 =
4 ∗ 100
5
= 80% 
Tabla 35.  Resultado del cuestionario de clausura y liquidación 
presupuestaria 
 
Fuente: Manual de Auditoria 
Elaborado por: Autora 
Al analizar el nivel de riesgo y confianza de la programación presupuestaria, 
se verifica que el GAD parroquial rural de Paccha tiene un porcentaje de nivel 
de confianza del 80%, lo que quiere decir que posee un riesgo bajo y con un 
nivel de confianza alto, por lo cual no necesita realizar controles en esta etapa 
del presupuesto.   
3.5.1. Análisis a la clausura presupuestaria 
Cumpliendo con las disposiciones legales establecidas en la COOTAD, el 
GAD parroquial rural de Paccha realizó el cierre de cuentas y clausura 
presupuestaria el 31 de diciembre de 2017 con una recaudación de 
$602,847.25. Los valores que quedan pendientes de recaudar serán 
acreditados a cuentas por cobrar del periodo 2018. De igual manera, las 
obligaciones pendientes de pago se imputarán en deudas pendientes de 
ejercicios anteriores en el presupuesto del próximo periodo. 
3.5.2. Análisis a la liquidación presupuestaria 
La liquidación presupuestaria del GAD parroquial rural de Paccha se realizó 
al 31 de enero del 2018. Dicha liquidación fue entregada al Presidente del 
GAD por parte de la unidad financiera con un superávit de $235,936.82. 
Grado de 
confianza 
Calificación 
porcentual 
Nivel de 
riesgo 
Resultado 
Bajo 15 - 50% Alto 
 
Medio 51 - 75% Moderado 
 
Alto 76 - 95% Bajo 80% 
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3.5.3. Rendición de cuentas  
El GAD parroquial rural de Paccha realizó su rendición de cuentas durante el 
mes de enero del 2018 para dar a conocer a la población sobre la ejecución 
presupuestaria del periodo 2017. Expusieron las obras realizadas a lo largo 
de este periodo y las respectivas justificaciones de aquellas obras que no se 
ejecutaron.  
Concluyendo que en las etapas de clausura y liquidación presupuestaria el 
GAD parroquial rural de Paccha cumplió con la normativa legal
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Tabla 36. Matriz de sugerencias 
FALENCIA SUGERENCIA RESULTADO DE AJUSTE O CAMBIO 
Contenido del POA sin objetivos, 
metas e indicadores de la necesidad 
pública que satisface. 
Incluir en la matriz POA todos los parámetros de 
contenido del Art. 234 del  COOTAD. 
Proveerá mejor entendimiento de la obra a ejecutarse. 
POA del área técnica extraviado. 
Organizar y archivar de manera adecuada todos los 
documentos. 
Fácil obtención de la documentación cuando esta sea 
requerida. 
Reformas presupuestarias 
superficialmente analizadas. 
Realizar un análisis meticuloso de las reformas 
presupuestarias a realizar, tomando en consideración 
el historial de reformas elaboradas años atrás. 
Se puede evitar incrementos o disminuciones de ingresos 
y gastos innecesarios. 
Nivel bajo de autosuficiencia y 
autonomía financiera. 
Mejora y ampliación de inmobiliarios propios del GAD 
(mercado, cementerio) para incrementar ingresos 
propios. 
Con el mejoramiento de los inmuebles propios, el ingreso 
por rentas incrementara y de igual manera su nivel de 
autosuficiencia y autonomía. 
Ejecución de ingresos de 72% y 
recaudación de 61% (existieron 
atrasos de transferencias públicas) 
Establecer parámetros de control de transferencias 
recibidas, con el fin de monitorear y exigir su pago. 
Conocimiento del estado de transferencias. Se poseerá 
una justificación y respaldo en el caso de atrasos o 
incumplimiento de transferencias. 
POA planificado con 36 obras en el 
2017 de las cuales 25 se ejecutaron. 
Implantar parámetros, medidas, y responsables del 
control durante la ejecución de las obras. En el caso 
de no ejecutarse las obras planificadas, entregar 
informes que lo justifiquen adecuadamente. 
Se pueda tomar acciones correctivas para lograr una 
exitosa culminación. Respaldo para la rendición de 
cuentas. De las 25 obras ejecutadas 16 fueron 
terminadas. 
Página Web del GAD parroquial 
desactualizada. 
Asignar una persona que se encargue de actualizar la 
página web del GAD. 
Cumplir con su obligación de dar a conocer todas sus 
actividades y movimientos económicos que realizan en 
beneficio de la parroquia. 
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Falta de parámetros formales para 
control interno. 
Asignar responsables para el control de cada fase del 
ciclo presupuestario. 
Respuestas a las inquietudes que surja durante cada 
etapa del ciclo presupuestario. 
Elaborar una matriz de cálculo de indicadores de 
desempeño y financieros. 
Proveerá datos en porcentajes de los ingresos, egresos, 
reformas, solvencia, autonomía y dependencia del GAD. 
Datos que pueden ser utilizados para la toma de 
decisiones oportunas. 
Elaborado por: Autora 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 
EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO EN EL GAD 
PARROQUIAL RURAL DE PACCHA PERIODO 2017 
4.1. CONCLUSIONES 
 El GAD parroquial rural de Paccha cumplió con los plazos de cada 
etapa del ciclo presupuestario especificados en el COOTAD, COPYFP 
y Normas Técnicas del Presupuesto. 
 El Plan Operativo Anual se elaboró mediante la priorización de obras y 
considerando el PDYOT, sin embargo, necesita especificar objetivos 
metas e indicadores. 
 Se obtuvo únicamente el POA del área social, pues el del área técnica 
no se encontraba archivado entre su documentación.   
 Se estimaron los ingresos para el periodo 2017, quedando distribuidos 
de la siguiente manera: 7% ingresos corrientes, 40% ingresos de 
capital y 53% ingresos de financiamiento.  
 El presupuesto fue aprobado en dos sesiones y los gastos quedaron 
distribuidos de la siguiente manera: 7% gastos corrientes, 82% gastos 
de inversión, 5% gastos de capital y 6% aplicación de financiamiento, 
manteniendo concordancia con la estimación total de ingresos.  
 Mediante reformas presupuestarias se realizó incrementos en ingresos 
corrientes de 9.41%, ingresos de capital 2.96%, gastos corrientes 
3.38% y gastos de inversión 1.94%.  
 Las reformas realizadas fueron innecesarias ya que en varias partidas 
presupuestarias no se llega a ejecutar ni su asignación inicial. 
 Mediante indicadores financieros se pudo determinar que el GAD 
parroquial rural de Paccha posee una solvencia financiera de $1.13 de 
ingresos corrientes por cada dólar de gasto corriente, una baja 
capacidad de autosuficiencia de $0.05 de ingresos propios por cada 
dólar de gasto de operación, una dependencia financiera del 53% y una 
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baja autonomía con ingresos propios que representaron 0.004 de sus 
ingresos totales.  
 Se observó una ejecución aceptable de ingresos del 72% y una 
recaudación aceptable del 61% pues existieron atrasos de 
transferencias públicas. 
 Se observó una ejecución aceptable de gastos del 55% y un pago 
eficiente del 94%.  
 Al realizar la evaluación del POA se observó que se planificaron 36 
obras a realizar durante el periodo 2017 de las cuales el 69% se 
ejecutaron y de estas el 64% fueron terminadas. 
 Se clausuró el presupuesto con una recaudación de $602,847.25, y se 
liquidó con un superávit de $235,936.82.  
4.2.  RECOMENDACIONES 
 Acatar el Art. 234 del COOTAD, incluyendo en el contenido del POA 
los objetivos metas e indicadores de la necesidad pública que satisface, 
de esta manera dicho plan servirá de guía para medir el cumplimiento 
de objetivos y satisfacción de necesidades de la comunidad. 
 Organizar y archivar de manera adecuada todos los documentos, en 
este caso específico, el POA 2017. Evitando así el extravió o confusión 
de documentación que sería requerida para acreditar las actividades 
realizadas en la entidad.  
 Tomar en consideración el historial de reformas elaborada a través de 
los años, de esta manera se evitará incrementos o disminuciones de 
ingresos y gastos innecesarios.  
 El área financiera deberá realizar un análisis de las reformas 
presupuestarias para que durante la etapa de ejecución se efectivicen 
aquellos valores pendientes, de manera que se puedan devengar en 
los plazos establecidos.  
 Realizar un seguimiento adecuado y oportuno de todas las obras a 
ejecutarse, requiriendo participación y cooperación del personal.  
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 Implantar medidas de control durante la ejecución de las obras, de 
manera que se pueda tomar acciones correctivas para lograr una 
exitosa culminación.   
 En el caso de no ejecutarse las obras planificadas, entregar informes 
que lo justifiquen adecuadamente. 
 Contrastar que el cronograma de obras a ejecutar este correctamente 
elaborado para dar seguimiento oportuno y obtener una perspectiva 
real del proceso de ejecución. 
 Asignar una persona que se encargue de actualizar la página web del 
GAD, ya que al ser una Entidad pública están en la obligación de dar a 
conocer todas sus actividades y movimientos económicos que realizan 
en beneficio de la parroquia. 
RESULTADOS DEL PROYECTO 
Una vez realizado el análisis de al ciclo presupuestario del GAD parroquial 
rural de Paccha durante el periodo 2017, se pudo obtener como resultado del 
proyecto lo siguiente: 
 Cumple con los plazos establecidos para los procesos de cada etapa 
del ciclo presupuestario. 
 Falencias en el contenido y custodia del Plan Operativo Anual. 
 Obras ejecutados y terminados dentro de un nivel aceptable. 
 Falta de control en la ejecución de obras para que estas sean 
terminadas dentro de los plazos establecidos, de manera más eficiente.  
El proyecto ha sido de gran ayuda para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las aulas y también ha sido útil para la entidad y su población.  
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CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES EN 
LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR 
CONCLUSIONES             
 La evaluación del ciclo presupuestario es útil para las todas las 
entidades públicas, en este caso, el GAD parroquial rural de Paccha 
obtuvo varios beneficios pues esta evaluación permitió identificar sus 
falencias y plantear soluciones que ayuden en la toma de decisiones, 
con el fin de beneficiar al GAD y a la parroquia en general.  
RECOMENDACIONES 
 El personal administrativo y técnico deberán implementar las acciones 
correctivas correspondientes de manera oportuna para mejorar el 
control y ejecución de las etapas del ciclo presupuestario de manera 
que se acoja a todo lo dispuesto en los códigos y normativas. Además, 
se recomienda poner énfasis en el seguimiento de aquellas áreas con 
deficiencias para evitar posteriores errores o irregularidades.   
LIMITACIONES 
 Para la elaboración del proyecto integrador existió inconvenientes al 
momento de obtener información por parte del GAD parroquial rural de 
Paccha, pues para esto se envió un oficio al Presidente del GAD 
especificando toda la información requerida, dicha información se me 
proporcionaría en un plazo de 15 días, pero desafortunadamente 
coincidió con las fechas de las fiestas parroquiales y la información se 
obtuvo en un periodo mayor al antes mencionado. 
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ANEXOS 
Anexo 1. POA (Área Técnica) 
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Anexo 2. Cédula presupuestaria de ingresos 
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Anexo 3. Cédula presupuestaria de gastos 
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Anexo 4. Protocolo del trabajo de titulación 
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1. PERTINENCIA ACADÉMICO-CIENTÍFICA Y SOCIAL 
La propuesta de realizar el presente proyecto integrador en el GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACCHA, se 
enfoca  en determinar si las actividades institucionales se cumplieron con 
criterios de eficiencia y eficacia, así como verificar que las etapas del ciclo 
presupuestario se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas en vigencia; este análisis permitirá también evaluar si los objetivos 
planteados por la entidad están orientados a lograr el cumplimiento de su 
misión y visión; así como también el brindar un buen servicio a la comunidad 
con la ejecución de programas, proyectos y actividades de interés social.  
Por tal motivo, mediante este proyecto se podrá poner en práctica lo aprendido 
en clases, comprobar el cumplimiento de la ley en lo referente a la elaboración 
y ejecución del ciclo presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Paccha durante el periodo 2017 y proporcionará información para las 
autoridades competentes y para la sociedad en general, demostrando la 
pertinencia del proyecto en los ámbitos académico-científico y social. 
2. JUSTIFICACIÓN 
El análisis del ciclo presupuestario en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
parroquial rural de Paccha, por el año 2017, se fundamenta en la necesidad 
que tiene la entidad y la población de conocer sobre el desarrollo de las 
actividades planificadas a lo largo del periodo a analizar, así como el uso de 
los recursos asignados en su presupuesto. También se sustenta en la 
importancia de verificar el cumplimiento de cada una de las fases del ciclo 
presupuestario de acuerdo con lo establecido en las disposiciones y 
normativas legales pertinentes. En base a los resultados obtenidos en los 
análisis, se propondrán las medidas correctivas necesarias según los 
resultados obtenidos con el análisis, de esta manera se mejorará el 
cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario, se optimizará el manejo 
de recursos y la obtención de resultados con el fin de brindar un mejor servicio 
a la población. 
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El análisis se realizará en base a lo establecido en el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el cual contiene las 
etapas del ciclo presupuestario en su respectivo orden y plazos de ejecución.  
3. PROBLEMA CENTRAL 
El Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de Paccha no ha 
establecido de manera formal los parámetros y mecanismos necesarios para 
efectuar un control interno del ciclo presupuestario. 
 
3.1. Listado de problemas  
Al realizar el Análisis del Ciclo Presupuestario del año 2017 en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado parroquial rural de Paccha se dará solución a 
problemas como: 
 Falta de cumplimiento de los objetivos y metas planteados. 
 Falta de seguimiento por parte del personal para verificar que cada 
fase del ciclo presupuestario se esté llevando a cabo de acuerdo lo 
establecido en la ley. 
 Falta de verificación de que las fases se aprueben dentro de sus 
fechas respectivas.  
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4. OBJETIVOS 
4.1. Objetivo general 
 Analizar el ciclo presupuestario del año 2017 en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado parroquial rural de Paccha. 
 
4.2. Objetivos específicos 
 Verificar el cumplimiento de cada una de las fases del ciclo 
presupuestario de acuerdo con lo establecido en la ley. 
 Comprobar el cumplimiento de objetivos, proyectos y 
programas establecidos por la entidad. 
 Determinar las causas por el incumplimiento de objetivos, 
proyectos y programas, para establecer los correctivos 
necesarios. 
 Plantear conclusiones y recomendaciones para el correcto 
desempeño del ciclo presupuestario.  
 
5. METODOLOGÍA  
5.1. Marco teórico base   
Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Cada circunscripción territorial 
tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del 
desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias.  
Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán 
su representación política.  
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:  
a) Los de las regiones;  
b) Los de las provincias;  
c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  
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d) Los de las parroquias rurales.  
(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
2010) TITULO III Art. 28 
Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados.- El ejercicio de 
cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres 
funciones integradas:  
a) De legislación, normatividad y fiscalización;  
b) De ejecución y administración; y,  
c) De participación ciudadana y control social. 
(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
2010) Art. 29 
Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los 
órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que 
les corresponden. 
(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
2010) Art. 63 
Presupuesto.- El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 
se ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 
respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo 
de sus competencias y autonomía.  
El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 
elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución 
y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de 
desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán territorializados para 
garantizar la equidad a su interior.  
Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, 
metas y plazos, al término del cual serán evaluados.  
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(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
2010) Art. 215 
Partes del presupuesto.- El presupuesto de los gobiernos autónomos 
descentralizados constará de las siguientes partes:  
a) Ingresos;  
b) Egresos; y,  
e) Disposiciones generales. 
(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
2010) Art. 221 
Monto total a transferir.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
participarán del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez 
por ciento (10%) de los no permanentes del Presupuesto General del Estado. 
En virtud de las competencias constitucionales, el monto total a transferir se 
distribuirá entre los gobiernos autónomos descentralizados en la siguiente 
proporción: veintisiete por ciento (27%) para los consejos provinciales; 
sesenta y siete por ciento (67%) para los municipios y distritos metropolitanos; 
y, seis por ciento (6%) para las juntas parroquiales. 
(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
2010) Art. 192 
Destino de las transferencias.- Las transferencias que efectúa el Gobierno 
Central a los gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar hasta el 
treinta por ciento (30%) de gastos permanentes, y un mínimo del setenta por 
ciento (70%) de gastos no permanentes necesarios para el ejercicio de sus 
competencias exclusivas con base en la planificación de cada Gobierno 
Autónomo Descentralizado. Las transferencias provenientes del diez por 
ciento (10%) de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del 
Estado, deberán financiar egresos no permanentes. 
(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
2010) Art. 198 
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Etapas del ciclo presupuestario 
a) Programación Presupuestaria. 
b) Formulación Presupuestaria. 
c) Aprobación Presupuestaria 
d) Ejecución Presupuestaria. 
e) Evaluación de la Ejecución Presupuestaria. 
f) Clausura y Liquidación Presupuestaria. 
(Normas Técnicas del Presupuesto, 2017) 
Principios presupuestarios 
Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios. 
a) Universalidad 
b) Unidad 
c) Programación 
d) Equilibrio y estabilidad 
e) Plurianualidad 
f) Eficiencia 
g) Eficacia 
h) Transparencia 
i) Flexibilidad 
j) Especificación 
k) Legalidad 
l) Integralidad 
m) Sostenibilidad 
(Normas Técnicas del Presupuesto, 2017) 
5.2. Diseño metodológico 
Tipo de investigación 
 Descriptiva: Mediante el tipo de investigación descriptiva, se podrá 
adquirir información acerca del cumplimiento de las etapas del ciclo 
presupuestario por parte del gobierno autónomo descentralizado de la 
parroquia Paccha. 
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 Explicativa: La investigación explicativa, permitirá aclarar y dar 
respuesta al posible incumplimiento de programas o proyectos 
establecidos por el GAD parroquial rural de Paccha y sus 
consecuencias en la comunidad.  
 Aplicativa: Con los resultados obtenidos al realizar el análisis del ciclo 
presupuestario al GAD parroquial rural de Paccha, se podrá establecer 
recomendaciones que mejoren el cumplimiento de objetivos de la 
entidad. 
 
5.3. Método de investigación  
Enfoque mixto: Se utilizará un enfoque mixto porque permite examinar y 
relacionar los datos obtenidos a lo largo de la investigación.  
 Datos cuantitativos: Procedentes de cedulas presupuestarias y 
balances contables.  
 Datos Cualitativos: Procedentes de la investigación mediante 
encuestas y entrevistas realizadas en la entidad.  
 
5.4. Población y muestra  
Muestreo no probabilístico: La investigación se efectuará en el GAD 
parroquial rural de Paccha, basada en información presupuestaria.  
5.5. Métodos de recolección de información  
 Fuentes primarias: Encuestas, entrevistas, balances. 
 Fuentes secundarias: Libros, normativa. 
 Fuentes terciarias: Información del GAD parroquial rural de 
Paccha. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Pertinencia académico-científica y social                                          
2. Justificación                                           
3. Problema central                                          
4. Objetivos                                          
5. Metodología (marco teórico base y diseño 
metodológico) 
                                         
6.  Cronograma de actividades                                          
7.  Esquema tentativo                                          
8.  Bibliografía                                          
CAPITULO I. INFORMACIÓN GENERAL DE 
LA ENTIDAD 
1.1 RESEÑA HISTÓRICA. 
1.2 COBERTURA GEOGRÁFICA. 
1.3 FILOSOFÍA DE LA ENTIDAD. 
1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
                                         
CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO. 
2.1 NORMAS TÉCNICAS DEL 
PRESUPUESTO. 
2.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 
                                         
CAPITULO III.  ANÁLISIS DEL CICLO 
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017 EN EL 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 
DE PACCHA 
3.1 ANÁLISIS A LA PROGRAMACIÓN Y 
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA.  
3.1.1 ANÁLISIS DEL PLAN OPERATIVO 
ANUAL. 
3.1.2 VERIFICAR EXISTENCIA DE 
PROFORMAS PRESUPUESTARIAS. 
 
3.2 ANÁLISIS A LA APROBACIÓN 
PRESUPUESTARIA. 
3.2.1 VERIFICAR LA ENTREGA DEL 
PRESUPUESTO. 
3.2.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 
PLAZOS. 
 
3.3 ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA. 
3.3.1 CONSTATAR LA PROGRAMACIÓN 
FÍSICA. 
3.3.2 CONSTATAR LA PROGRAMACIÓN 
FINANCIERA DEL GASTO. 
3.3.3 VERIFICAR EL PLAN DE 
ADQUISICIONES. 
3.3.4 ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS. 
3.3.5 ANÁLISIS DE REFORMAS 
PRESUPUESTARIAS. 
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3.4 ANÁLISIS A LA EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO. 
3.4.1 INDICADORES DE GESTIÓN. 
3.4.2 INDICADORES DE AUTONOMÍA 
FINANCIERA. 
3.4.3 INDICADORES DE EFICIENCIA Y 
EFICACIA. 
3.4.4 INFORME DE PROCESO DE 
EVALUACIÓN.  
                                                    
3.5 ANÁLISIS A LA CLAUSURA Y 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA. 
3.5.1 VERIFICAR LA EXISTENCIA DE UN 
INFORME ECONÓMICO. 
3.5.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 
PLAZOS. 
CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  
4.1 CONCLUSIONES. 
4.2 RECOMENDACIONES. 
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7. ESQUEMA TENTATIVO 
Objetivos Capitulo 
Adquirir conocimientos generales y 
específicos del GAD parroquial rural de 
Paccha. 
CAPITULO I. INFORMACIÓN GENERAL DE 
LA ENTIDAD 
1.1 RESEÑA HISTÓRICA. 
1.2 COBERTURA GEOGRÁFICA. 
1.3 FILOSOFÍA DE LA ENTIDAD. 
1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
Conocer la normativa publica vigente 
para el análisis del ciclo presupuestario 
en el GAD parroquial rural de Paccha. 
CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO. 
2.1 NORMAS TÉCNICAS DEL 
PRESUPUESTO. 
2.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 
Analizar el ciclo presupuestario del año 
2017 en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado parroquial rural de 
Paccha. 
CAPITULO III. ANÁLISIS DEL CICLO 
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017 EN EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 
DE PACCHA 
 
3.1 ANÁLISIS A LA PROGRAMACIÓN Y 
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA. 
3.1.1 ANÁLISIS DEL PLAN OPERATIVO 
ANUAL. 
3.1.2 VERIFICAR EXISTENCIA DE 
PROFORMAS PRESUPUESTARIAS. 
 
3.2 ANÁLISIS A LA APROBACIÓN 
PRESUPUESTARIA. 
3.2.1 VERIFICAR LA ENTREGA DEL 
PRESUPUESTO. 
3.2.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 
PLAZOS. 
 
3.3 ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA. 
3.3.1 CONSTATAR LA PROGRAMACIÓN 
FÍSICA. 
3.3.2 CONSTATAR LA PROGRAMACIÓN 
FINANCIERA DEL GASTO. 
3.3.3 VERIFICAR EL PLAN DE 
ADQUISICIONES. 
3.3.4 ANÁLISIS DE INGRESOS Y 
GASTOS. 
3.3.5 ANÁLISIS DE REFORMAS 
PRESUPUESTARIAS. 
 
3.4 ANÁLISIS A LA EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO. 
3.4.1 INDICADORES DE GESTIÓN. 
3.4.2 INDICADORES DE AUTONOMÍA 
FINANCIERA. 
3.4.3 INDICADORES DE EFICIENCIA Y 
EFICACIA. 
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3.4.4 INFORME DE PROCESO DE 
EVALUACIÓN. 
 
3.5 ANÁLISIS A LA CLAUSURA Y 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA. 
3.5.1 VERIFICAR LA EXISTENCIA DE UN 
INFORME ECONÓMICO. 
3.5.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 
PLAZOS. 
Presentar conclusiones y 
recomendaciones obtenidas del análisis 
del ciclo presupuestario en el GAD 
parroquial rural de Paccha. 
CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
4.1 CONCLUSIONES. 
4.2 RECOMENDACIONES. 
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